

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор №15588/28.02.2018г**

Днес, 02.04.2018г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15588/28.02.2018г. с предмет: "Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-4", сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17139, по двадесет и трета обособена позиция

**„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: [tec2@tpp2.com](mailto:tec2@tpp2.com), Интернет страница: [www.tpp2.com](http://www.tpp2.com); регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Рудин“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” №136А тел.:042/644664, факс: 042/641014, Електронна поща: [office@rudin-bg.com](mailto:office@rudin-bg.com); [rudin.stz@abv.bg](mailto:rudin.stz@abv.bg); Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 202714798, IBAN: BG98FINV915010UB018889 BIC: FINVBGSF, Банка: Първа инвестиционна банка, представлявано от **Динко Драгиев Динев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

*за следното:*

Във връзка с извършване на среден ремонт на съоръженията на КА-3 и КА-4, е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договори за извършване на среден ремонт на КА-3 и КА-4 до 20.04.2018 г.

Съгласно ремонтната програма за 2018г., Бл.№2 (ТГ-2, КА-3 и КА-4) е в среден ремонт от 03.03. до 11.04.2018г. Със заповед №301/28.02.2018г. и заявка №736/06.03.2018г., Блок №2 е изведен в среден ремонт от 08<sup>00</sup> часа на 05.03. до 16<sup>00</sup> часа на 20.04.2018г.

Поради промяна на срока за извършване на средния ремонт на Бл.№2 на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП се налага да се удължи срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 от раздел III."Срок за изпълнение" до 20.04.2018г.

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Раздел III , чл. 1 "Срок за изпълнение", от договора се изменя, както следва:  
„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г.“  
Всички останали клаузи от договора остават непроменени.



Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. Директор:**

инж. Ж. Динчев

**Зам. изп. директор:**

инж. М. Митков

**Директор „ДЕ“:**

инж. Ил. Стоянов

**Директор „ДМОП“:**

Д. Неделчева

**Директор „АДФК“:**

Р. Германов

**Директор „ДФИ“:**

Б. Боев

**Гл. счетоводител:**

С. Сотиров

**Юриисконсулт:**

М. Белев

**Ръководител „ГО“:**

М. Макаков

**Отг. по договора:**

инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

Д. Динев

