

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**към Договор №15595/28.02.2018г.**

Днес, 19.04.2018г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договор № 15595/28.02.2018г. с предмет: "Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-4А на КА-4", сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17139, по **осемнадесета позиция**

**„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**ДЗЗД Консорциум Енергогруп**, със седалище и адрес на управление: **гр. Стара Загора**, ул. „Свети Княз Борис” №63, ап.9, тел.: 042/601637, факс: 042/925050, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123651327; IBAN: BG20FINV915010UB318665; BIC: FINVBGSF Банка: Първа Инвестиционна Банка АД, представлявано от **Валентин Динев Петков - Председател**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**за следното:**

Поради допуснатата явна фактическа грешка между мотивите и диспозитива на Допълнително споразумение № 1 от договора, се налага несъществено изменение на договора на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, според което чл. 1 от диспозитива на Допълнително споразумение № 1 вместо:

„1. Раздел III , чл. 1 “Срок за изпълнение”, от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г.“

следва да се чете:

„1. Раздел III , чл. 2 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е до 20.04.2018г.“

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Раздел III , чл. 2 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е до 20.04.2018г.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Иzp. Директор: .....(п).....  
инж. Ж. Динчев

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Председател: .....(п).....  
В. Петков