

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор №15596/28.02.2018г.

Днес, 19.04.2018 в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договор № 15596/28.02.2018г. с предмет: **"Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-4Б на КА-4"**, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17139, по **деветнадесета позиция**

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@trp2.com, Интернет страница: www.trp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ДЗЗД Консорциум Енергогруп, със седалище и адрес на управление: **гр. Стара Загора**, ул. „Свети Княз Борис” №63, ап.9, тел.: 042/601637, факс: 042/925050, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123651327; IBAN: BG20FINV915010UB318665; BIC: FINVBGSF Банка: Първа Инвестиционна Банка АД, представлявано от **Валентин Динев Петков - Председател**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
за следното:

Поради допуснатата явна фактическа грешка между мотивите и диспозитива на Допълнително споразумение № 1 от договора, се налага несъществено изменение на договора на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, според което чл. 1 от диспозитива на Допълнително споразумение № 1 вместо:

„1. Раздел III, чл. 1 “Срок за изпълнение”, от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г.“

следва да се чете:

„1. Раздел III, чл. 2 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е до 20.04.2018г.“

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III, чл. 2 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е до 20.04.2018г.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иzp. Директор:(п).....
инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Председател:(п).....
В. Петков