

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор №15600/28.02.2018г.

Днес, 19.04.2018г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договор № 15600/28.02.2018г. с предмет: **"Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-3А на КА-3"**, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17139, по дванадесета обособена позиция

„ТЕЦ Марица изток2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Металинвест – ремко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Метрополит Методи Кусев 48, тел.: 042/622491, факс: 042/622491, Електронна поща: metalinvest_remko@abv.bg, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 106567752; IBAN: BG07UNCR70001501014804; BIC: UNCRBGSF Банка: Уникредит Булбанк, представлявано от **Иван Стойчев Русинов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Поради допуснатата явна фактическа грешка между мотивите и диспозитива на Допълнително споразумение № 1 от договора, се налага несъществено изменение на договора на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, според което чл. 1 от диспозитива на Допълнително споразумение № 1 вместо:

„1. Раздел III , чл. 1 “Срок за изпълнение”, от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г.“

следва да се чете:

„1. Раздел III , чл. 2 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е до 20.04.2018г.“

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III , чл. 2 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е до 20.04.2018г.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:(п).....

Изп. Директор:

инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:(п).....

Управител:

Ив. Русинов