

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор №15603/28.02.2018г.**

Днес, 01.04.2018г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15603/28.02.2018г. с предмет: **"Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-3В на КА-3"**, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17139, по **четирнадесета обособена позиция**

**„ТЕЦ Марица изток2” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTVB94001526680953, BIC: TTVBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Металинвест – ремко“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Метрополит Методи Кусев 48, тел.: 042/622491, факс: 042/622491, Електронна поща: [metalinvest\\_renko@abv.bg](mailto:metalinvest_renko@abv.bg), Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 106567752; IBAN: BG07UNCR70001501014804; BIC: UNCRBGSF Банка: Уникредит Булбанк, представлявано от **Иван Стойчев Русинов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

*за следното:*


Във връзка с извършване на среден ремонт на съоръженията на КА-3 и КА-4, е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договори за извършване на среден ремонт на КА-3 и КА-4 до 20.04.2018 г.

Съгласно ремонтната програма за 2018г., Бл.№2 (ТГ-2, КА-3 и КА-4) е в среден ремонт от 03.03. до 11.04.2018г. Със заповед №301/28.02.2018г. и заявка №736/06.03.2018г., Блок №2 е изведен в среден ремонт от 08<sup>00</sup> часа на 05.03. до 16<sup>00</sup> часа на 20.04.2018г.

Поради промяна на срока за извършване на средния ремонт на Бл.№2 на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП се налага да се удължи срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 от раздел III."Срок за изпълнение" до 20.04.2018г.

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Раздел III , чл. 1 "Срок за изпълнение", от договора се изменя, както следва:  
*„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г.“*  
Всички останали клаузи от договора остават непроменени.



Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. Директор:**

инж. Ж. Динчев



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

Ив. Русinov



Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДЕ“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240