

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3**  
**към Договор № 15837 / 01.06.2018 г**

Днес, 10.07.19 в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 3 към Договор № 15837 / 01.06.2018 г с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за междинен паропрегревател – Пст. на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17050.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Енергоремонт Гълъбово” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово; телефон: 0418/62077; факс: 0418/63690; ЕИК (код по БУЛСТАТ): 833103535; IBAN: BG39STSA93000023100811, BIC: STSABGSF при банка ДСК ЕАД – клон Стара Загора, представляван от инж. Евгени Веселинов Станчев - Прокурис, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:**

Договор № 15837 / 01.06.2018 г с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за междинен паропрегревател – Пст. на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” е със срок за изпълнение до 14.07.2019 г.

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка с рег. № 17050 с цел обезпечаване на дружеството с необходимите нагревни повърхности за влагане в планови ремонти през 2019г.

Налице е необходимост да бъде удължен срокът за доставка на изделията по договора, като аргументите за това са следните:

Поради възникнал пожар на 24.06.2019г. в абсорбер 8 и унищожен комин в СОИ на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД са нанесени материални щети на дружеството в особено големи размери. Необходимо е бързо възстановяване на нанесените щети по съоръженията, за което ще е необходим значителен финансов ресурс. Финансов ресурс може да бъде осигурен, като се удължи крайният срок за изпълнение на договори на голяма стойност, чийто изпълнение е възможно да се разсрочи във времето. В тази връзка плащанията по тези договори ще бъдат дължими на по-късен етап, което е в полза на възложителя, предвид спешната нужда от значителен финансов ресурс за възстановяване на щетите от възникналия пожар. Нагревните повърхности ще бъдат доставени непосредствено преди началото на ремонта, няма да престояват дълго време на открит склад, респективно няма да се амортизират под влияние на атмосферните фактори.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Предвид гореописаното непредвидено обстоятелство, което не зависи от волята на страните, на основание чл. 116, ал.1 т.3 от ЗОП.

## СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В Раздел III „Срок за изпълнение“ на договора, т. 1 изречение първо се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение е до 21.12.2019г.“

2. В Раздел VI Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора, съобразно удължения срок, или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Иzp. Директор:  
инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:

Д. Неделчева

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Воев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител ТО

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Кр. Касабов - КТО /тел.042 662773/

Отг. по договора:

Цв. Иванов - КЦ /тел.042 662904/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Прокурисг:  
инж. Е. Станчев

 **ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД**  
**ENERGOREMONT - GALABOVO AD**

Прокурисг. 



ДО  
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
С. КОВАЧЕВО 6265, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ПРОМЯНА № 2  
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  
Реф. № 116DSK10509

С настоящото, Ние, "Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Московска“ № 19, с ЕИК 121830616, чрез поделението си Бизнес център Стара Загора променяме наша гаранция издадена по нареждане на „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, обл. Стара Загора с ЕИК 833103535, издадена във Ваша полза с реф. № 116DSK10509 от 17.05.2018 г., както следва:

- Удължаваме валидността на гаранцията до 19.03.2021 г., вместо 15.09.2020 г.



Настоящата Промяна № 2 няма самостоятелно действие и е неразделна част от Банкова гаранция с Реф. № 116DSK10509 от 17.05.2018 г.

Всички останали параметри и условия на Банкова гаранция с реф. № 116DSK10509 от 17.05.2018 г. остават непроменени.

23.07.2019 г.



ТАТЯНА ПЕЕВА  
МЕНИДЖЪР КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ



ИВЕЛИНА ИВАНОВА  
МЕНИДЖЪР ВРЪЗКИ С КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА  
УЛ.МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ КУСЕВ 8

Call Center: 0700 10 375