




# „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор №14613/08.07.2016г.

Днес,.....30.03..... 2017г. се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор №14613 от 08.07.2016г.

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД , със седалище и адрес на управление:6265 с.Ковачево, община Раднево, обл. Старозагорска, факс: 042/662 507; тел. 042/662 504; регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписвания; ЕИК 123531939; представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен Директор**, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„ЕРХолдинг“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Сердика, ул. „Козлодуй“ № 14, тел. 02/ 8133577, факс: 02/ 8133506. Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 177026756, Разплащателна сметка: IBAN: BG91UNCR70001522635077, BIC: UNCRBGSF, при банка Уникредит Булбанк АД, представлявано от **инж. Иван Георгиев Личев - Управител на обединението**, чрез **Теодор Росенов Осиковски- пълномощник**, упълномощен от Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042, с пълномощно рег. № 6346 наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Договор № 14613 с предмет „Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/-10 е сключен на 08.07.2016г. със срок за изпълнение 18 месеца или до 08.01.2018г.. Стойността на договора е 480 989.23 лева без ДДС, включваща 220 719.88 лева без ДДС за изработка на детайлите и 260 269.35 лева без ДДС за монтаж на същите.

След сключване на договора е извършено оптимизиране на работния проект, което води до отпадане на част от предвиденият обем за изработка и монтаж. Отпадналият обем за изработка на детайли е в размер на 15 212.46лв., описан в протокол от 24.11.2016г.. Отпадналият обем за монтаж на е стойност 18 025.77лв. и е описан в протокол от 06.03.2017г.. В тази връзка, общата стойност на отпадналия обем от договора е в размер на 33 238.23 лева без ДДС.

Предвид горното

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с Раздел IX, т.1 от договора, поради отпаднала необходимост, вследствие на отпаднал обем за изработка на детайли в размер на 15 212.46лв., описан в протокол от 24.11.2016г. и отпаднал обем за монтаж на стойност 18 025.77лв., описан в протокол от 06.03.2017г, по взаимно съгласие частично се прекратява сключения Договор № 14613/08.07.2016г. с предмет „Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/-10”, считано от 30.03.2017г..

2. В Раздел II, т.1 от договора общата стойност на договора се намалява на 447 751, 00 лева, без ДДС.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изн. директор:**

инж. Ж. Динчев



**Зам. изп. директор:**

инж. М. Митков

**Директор „ДМОП“:**

Д. Неделичева

**Директор „Експлоатация“:**

инж. И. Стоянов

**Директор „ДАДФК“:**

Р. Германов

**Директор „ДФИ“:**

Б. Боев

**Гл. Счетоводител:**

С. Сотиров

**Ръководител „ТО“:**

М. Макаков

**Юриисконсулт:**

М. Пенчева

**Отг. по договора:**

инж. Д. Радовски

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Пълномощник:**

инж. Теодор Осиковски

