

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР №16022/29.08.2018 г.**

Днес 22.02.2019г. в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към договор №16022/29.08.2018г. с предмет: **„Усъвършенстване и надграждане на системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на наземните концентрации на SO2 в гр. Гълъбово“**, сключен в резултат на проведена обществена поръчка чрез публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.178 от ЗОП, рег.№ 18072.

между:

1. **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, възложителят наричан за краткост **ПЪРВА СТРАНА**, и

2. **„КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“ № 49, ет. 9, тел. 02/810-23-23, факс: 02/810-23-45, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията; ЕИК 130020522, представлявано от Красимир Ненов в качеството му на изпълнителен директор и Куинто Ди Фердинандо в качеството му на член на Съвета на директорите, възложителят наричан за краткост **ВТОРА СТРАНА**, и

3. **„ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК I“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, тел. 0418 / 65505, факс: 0418 / 65515, регистрирано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията за вписвания с ЕИК 123533834, представлявано от Тодор Бележков в качеството му на Управител, възложителят наричан за краткост **ТРЕТА СТРАНА**,

4. **„БРИКЕЛ“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, Извън града, п. код 6280, тел. 0418/ 62128, факс: 0418/62528.; Електронна поща: brikel@brikel-bg.com, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК123526494, представлявано от Янилин Павлов Павлов – Изпълнителен директор, възложителят наричан за краткост **ЧЕТВЪРТА СТРАНА**.

заедно наричани за краткост **ДРУЖЕСТВАТА, СТРАНИТЕ или ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.**

и

Консорциум "Метеорологични системи и екипировка" (МСЕ) ООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, п. код 1619, район р-н Витоша, ул. Княжевска №56; тел.02/4806896, факс: 02/4805543, Електронна поща: office@mse-bg.com; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 121007013; Разплащателна сметка: IBAN BG37 BUIN 7444 1095 1354 12, BIC: BUINBGSF; представлявано от Петя Брънзова - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Договор №16022/29.08.2018 г. с предмет „Усъвършенстване и надграждане на системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на наземните концентрации на SO₂ в гр. Гълъбово“ по обществена поръчка с рег. № 18072 е сключен с Консорциум „Метеорологични системи и екипировка“, гр. София със следните срокове на изпълнение съгласно Раздел III. Срок на договора:

3.1.Срок за изпълнение - до 30 месеца от датата на сключване на договора.

3.2.Междинните срокове за изпълнение на отделните етапи на договора са както следва:

- за проектиране и верификация до 90 дни от датата на сключването му
- за хардуерни доставки и услуги до 120 дни от датата на сключването му
- за софтуерни доставки и услуги до 120 дни от датата на сключването му
- за въвеждане в експлоатация до 160 дни от датата на сключването му
- за обучение на оперативния персонал на Възложителите, НЕК, ЕСО и РИОСВ – до 180 дни от датата на сключването му
- за сервизна поддръжка на СРП - 24 месеца от въвеждане в експлоатация на обновената част от СРП

МОТИВИ

1. В хода на изпълнение на договора, поради сложността на верификацията в етап 2.1.1.1 е извършена проверка и съгласуване в МОСВ, като изпълнението на етапа започна почти 3 месеца след планирания срок.

2. Верификацията на емисиите използва числени модели, които след инсталация и компилация са проверени с тестовите примери на производителя. Докладът по етап 1.3.2 идентифицира голяма грешка при оценката на емисиите, поради наличие на източник на серен диоксид, който не е включен в дифузионния модел. За получаване на адекватна прогноза за максималните стойности на приземните концентрации на серен диоксид от СРП е необходимо идентифициране на този източник.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III. Срок на договора, се изменя както следва:

„3.1.Срок за изпълнение - до 31 месеца от датата на сключване на договора.

3.2.Междинните срокове за изпълнение на отделните етапи на договора са както следва:

- за проектиране и верификация до 210 дни от датата на сключването му
- за хардуерни доставки и услуги до 210 дни от датата на сключването му
- за софтуерни доставки и услуги до 210 дни от датата на сключването му
- за въвеждане в експлоатация до 210 дни от датата на сключването му
- за обучение на оперативния персонал на Възложителите, НЕК, ЕСО и РИОСВ – до 270 дни от датата на сключването му
- за сервизна поддръжка на СРП - 24 месеца от въвеждане в експлоатация на обновената част от СРП“.

2. Всички останали клаузи от Договора между страните остават непроменени.

3. Настоящото споразумение се състави и подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от Договора.

Възложители:
За първата страна:

Изпълнител:
.....
Петя Брънзова - Управител



.....
Живко Динчев – Изпълнителен директор

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „Експлоатация“:
Ил. Стоянов

Директор „ДМОП“:
Д. Неделчева

Директор „АДФК“:
Р. Германова

Директор „ДФИ“:
В. Боев

Гл. счетоводител
С. Сотиров

Юриконсулт:

Ръководител „ТО“:
М. Макаков

Отг. по договора:
инж. Д. Николова – Р-л ОЕ

За втората страна:

.....
Красимир Ненов - Изпълнителен директор

.....
Куинто Ди Фердинандо - член на Съвета на директорите



За третата страна:

.....
Тодор Бележков – Управител

За четвъртата страна:

.....
Янилин Павлов – Изпълнителен директор

