

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 16055/26.09.2018 г.**

Днес, 23.05.2019 г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16055/26.09.2018г. с предмет: „Доставка на резервни части за багер роторен изгребвач РИ-1, 2, 3, 4 RPES-12 DELLATTRE LEVIVIER – Франция“, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана, рег.№ 18037, първа обособена позиция

между страните:

**1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265 с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 662 214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, „Експресбанк“ АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
и

**2. „Седона-ОП“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ № 105, , ет.3, тел. 042/925 205, факс: 042/983 177, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК 123750193, IBAN: BG782UNCR70001522232179, BIC: UNCRBGSF, Банка: Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора, представлявано от **Велизар Чавдаров Пачеджиев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**за следното:**

В констативен протокол № 376/16.04.2019г., изготвен от комисия от цех ВС и П е описано, че комбинирано роторно съоръжение (КРС) 205А се подготвя за подмяна на основен лагер за въртене на горна багерна част (ГБЧ). Ремонтът включва голям обем от ремонтни дейности и съоръжението ще бъде изведено от експлоатация за дълъг период от време.

Поради предстоящия ремонт на КРС 205А, повишения товар на централата и технологичната схема на работа в цеха е недопустимо извеждане от експлоатация на багер роторен изгребвач (РИ) 2 и 3, за който са предназначени резервните части по договор № 16055/26.09.2018 г., тъй като изгребването на въглицата ще се поеме основно от този багер.

Като се вземе предвид също така разсрочването на финансовите средства в инвестиционната програма и предвид затрудненото финансово състояние на дружеството е целесъобразно доставката на хидравличните цилиндри да се отложи с четири месеца.

Предвид гореизложеното се налага да се сключи допълнително споразумение към договор 16055/26.09.2018г. за удължаване на срока за изпълнение до 26.09.2019 г.

Налице е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди, поради което

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и Раздел III „Срок за изпълнение“, т.1 „Срок за изпълнение“ от договора се изменя, както следва:

*„Срокът за изпълнение на договора е до 26.09.2019 г.“*



2. Срокът на гаранцията за добро изпълнение се удължава с удължения срок на договора. Прилагат се правилата на раздел VI „Гаранция за изпълнение“ на договора.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Иzp. директор  
инж. Живко Динчев



Съгласували:

Зам. изп. директор:  
инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:  
Д. Неделчева

Директор „Експлоатация“:  
инж. Ил. Стоянов

Директор “АДФК”:  
Р. Германов

Директор „ДФИ“:  
Б. Боев

Гл. счетоводител:  
С. Сотиров

Ръководител „ТО“:  
М. Макаков

Юрисконсулт:  
П. Хаджийски

Отг. по договора:  
инж. З. Захариев

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител  
инж. В. Пачеджиев

