

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4**  
**към Договор № 16061/03.10.2018г.**

Днес, 17.01.....2022 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №4 към Договор № 16061/03.10.2018г. с предмет: „Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду 700 и Ду 500“, между страните:

**„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ, Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

**„ЗКИ-ВОЛГА“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Георги Раковски“, х.к. „Славяни“ телефон: 0391/60100; факс: 0391/66909; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 126634781, представлявано от **Янко Георгиев Янков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Като взеха предвид следното:**

Договор № 16061/03.10.2018г. с предмет: „Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду 700 и Ду 500“ е със срок за изпълнение до 24 месеца или до изчерпване на сумата по договора, като крайният срок е до 03.10.2020г. На 02.08.2021г. е сключено допълнително споразумение №3 към договора, с което срокът за изпълнение се удължава до 03.02.2022 г. Към настоящият момент договорът не е изпълнен, поради наличие на обективни затруднения.

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, наложи въвеждането на извънредно положение в България. В резултат от разпространението на болестта възникнаха множество затруднения за обичайната стопанска дейност на икономическите оператори. Бяха наложени временни противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването, предвиждащи социална дистанция и избягване струпването на много хора, както и въвеждане на плаващо работно време и недопускане на работата на повече от 50% от персонала. Блокирането на логистични центрове в Европа и останалия свят забави веригата на доставките, на суровини и материали и налага реорганизация на работния процес.

След сключване на Допълнително споразумение № 3 извънредната епидемична обстановка отново бе удължена с решение на Министерския съвет № 826/25.11.2021г. до 31.03.2022г., като продължават да бъдат в сила въведените противоепидемични мерки, които забавят работата на производствените звена на изпълнителя. За горните обстоятелства е постъпило писмо от изпълнителя с вх. № 38321/17.12.2021г. в което се излагат аргументи, че поради увеличаване броя на болелите работници, както в собственото предприятие, така и в други свързани предприятия се е стигнало до затруднения и забавяне на изпълнението на договорите, поради което молят за удължаване срока на договора.

Изложената фактическа обстановка представлява непредвидено обстоятелство по смисъла на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т.1 се изменя както следва:

**Срокът за изпълнение на договора е до 03.08.2022 г.**

2. Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение, съобразно удължения срок на договора. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранция за изпълнение.

3. Всички останали клаузи от Договор № 16061/03.10.2018 г. остават в сила и не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Изп. директор  
инж. Живко

Управител:  
Янко Янков



Съгласували:

Зам. изп. дире

Директор „Д

Директор „Д

Директор „Д

Гл. счетоводи

Ръководител „

Юрисконсулт:

Отг. по догово

инж. В. Михай

Е. Аладжов – ПКПР КЦ;