

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 16531/25.07.2019 г.**

Днес, 10.12.19 в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор 16531/25.07.2019 г. с предмет: „Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация на товарването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“, сключен в резултат на проведена процедура чрез публично състезание рег.№ 19057 между:

„ТЕЦ Марица изток2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ДЗЗД „Енергия-инженеринг“ със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стара планина“ №84-86, телефон: 0888709714, факс: 02/8465019, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 177131159, представлявано от Сергей Гоц – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

Блок №6 (КА-10 и ТГ-6) е изведен в основен ремонт със заявка № 2849/15.07.2019 г., одобрена от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, за периода от 00:00 ч на 16.07.2019г. до 16:00 ч на 30.11.2019г.

В последствие, със заявка №3579/28.08.2019г., одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София, срокът на основния ремонт на Блок № 6 е удължен до 16:00 ч на 29.02.2020г., а междуременно е одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2020 г., получена на 28.10.2019г., съгласно която Блок №6 е в основен ремонт до 15.03.2020г.

Поради горното и на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП срокът за изпълнение на договора по т.1 от раздел III следва да се удължи до 15.06.2020 г. и срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от Раздел III. "Срок за изпълнение"- до 15.03.2020 г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III, т. 1 "Срок за изпълнение" от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на договора е до 15.06.2020 г.“
 2. Раздел III, т. 2 "Срок за изпълнение" от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2019 г. и 2020 г., съгласувани с ЕСО ЕАД (Приложение № 4). Блок №6 (КА-10 и ТГ-6) е в основен ремонт до 15.03.2020 г.“
 3. Срокът на гаранцията за добро изпълнение се удължава с удължения срок на договора.
- Прилагат се правилата на раздел IV „Гаранция за изпълнение и гаранционен срок“ на договора.




Всички останали клаузи от договора остават непроменени.
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иzp. Директор
инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
Сергей Гоц



Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДЕ“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

(Н. Караджийски)

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 66 22 40

(Handwritten signature)