

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 16531/25.07.2019 г.

Днес, 13.03.2020г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договор 16531/25.07.2019 г. с предмет: "Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД", сключен в резултат на проведена обществена поръчка публично състезание, рег.№ 19057 между

1., "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tes2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2, ДЗЗД „Енергия – инженеринг“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стара Планина“ № 84-86; телефон: 0888709714; факс: 02/8465019; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания, ЕИК: 177131159; IBAN: BG96IABG80981000428401, BIC: IABGBGSF при банка Интернешънъл Асет Банк АД – клон София, представляван от Сергей Гоц - Управител наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

Договор № 16531/25.07.2019г. с предмет: "Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД" е със срок за изпълнение до 3 /три/ месеца след края на основния ремонт на Бл.№ 6 – 28.02.2020г. С допълнително споразумение № 1 от 10.12.2019 г срокът на договора е удължен до 15.06.2020г.

Блок № 6 (КА-10 и ТГ-6) е изведен в основен ремонт със заявка № 2849/15.07.2019 г., одобрена от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, за периода от 00:00 ч на 16.07.2019г. до 16:00 ч на 30.11.2019г. В следствие, със заявка № 3579/28.08.2019г., одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София, срокът на основния ремонт на Блок № 6 е удължен до 16:00 ч на 29.02.2020г., а междуременно е одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2020 г., получена на 28.10.2019г., съгласно която Блок №6 е в основен ремонт до 15.03.2020г. За горните обстоятелства бе сключено Допълнително споразумение № 1 от 10.12.2019 г.

В следствие, със заповед № 258/12.02.2020 г. срокът на основния ремонт на Блок № 6 се променя до 16:00 ч. на 05.04.2020 г., като този срок не надвишава крайния срок на договора - 15.06.2020г.

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в договора изрично е уговорено изменение на съгласувания срок за ремонт при технологична необходимост. Поради горното и на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от Раздел III. "Срок за изпълнение" се удължава до 05.04.2020 г.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 2 се изменя както следва:

2. „Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на блока в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2020 г., съгласуван с ЕСО ЕАД, Блок №6 (КА-10 и ТГ-6)) е в основен ремонт до 05.04.2020 г.“


3. Всички останали клаузи от Договор №16531/25.07.2019г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. Директор:


инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Сергей Гоц



Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДЕ“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юриконсулт:

С. Меришова

Ръководител „ТО“:

М. Мажаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240