



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 към Договор № 16674/31.10.2019 г.

Днес, ~~25.11~~ 2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16674/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРПЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от инж. **Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Металинвест Ремко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48, тел. 042 622491, факс: 042 622491; Регистрирано в ТРПЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК106567752, IBAN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF Банка: „Уникредит Булбанк“ АД – гр. Стара Загора, представлявано от **Стойчо Иванов Русенов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, води до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сроковете за производство, забавяне на транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна значително забавя доставката на материали за монтажа им от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор.

В допълнение към гореизложеното с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени протиепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673. Към настоящия момент с Решение № 673 от 25 септември 2020 г. епидемичната обстановка е удължена до 30.11.2020г. Продължават да са в сила част от въведените протиепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата.

От обявяването на извънредно положение изпълнителят е затруднен да осъществява задълженията си по сключения договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 270 календарни дни от датата на неговото сключване, тоест до 27.07.2020 г. С допълнително споразумение № 1 от 20.07.2020г. срокът на договора е удължен със 123 дни, като крайният срок за изпълнение е 27.11.2020г.

Удължаването на епидемичната обстановка, предизвикана от епидемията от коронавирус и предприетите предпазни и ограничителни мерки в страната и на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, доведе до трайно редуциране на броя на служителите, които работят на обекта, където се извършват ремонтни дейности. Спазването на дисциплина и дистанция не позволява да се използва първоначално предвидения персонал.

За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмо вх. № 34593/21.10.2020г за удължаване на срока на договора с още 2 месеца. Причините са установена невъзможност за продължаване изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности, без да се нарушават предписаните мерки за физическа изолация и минимална дистанция на работници при извършване на трудовата си дейност и провеждане на задължителна дезинфекция на работните места. В следствие на което, изпълнението на предварителния график, въпреки направеното вече удължаване на срока, няма да може да бъде спазен.

На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора с 60 /шестдесет/ дни.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок и място за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:

„1. Срокът за изпълнение на договора е 453 /четиристотин петдесет и три/ дни от датата на сключването му.“

2. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както следва:

„1. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 28 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 28 месеца от датата на сключване на договора.“

Л

✓

3. Всички останали клаузи от Договор № 16674/31.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев

Съгласували:

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:
Д. Недел

Директор „ДЕ“:
инж. И. С

Директор „ДАДФК“:
Р. Гермаз

Директор „ДФИ“:
Б. Боев

Заличено на
основание
чл.5, §1, б.
"в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Гл. счетоводител:
С. Сотир

Ръководител „ТО“:
М. Мака

Юрисконсулт:
С.Марин

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:
Стойчо Русев

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

Отг. по договора:
д-р инж. Св. Динев
Началник цех СОИ, тел.042/662933