



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6
към Договор № 16674/31.10.2019 г.**

Днес, 29.06.2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16674/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Металинвест Ремко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48, тел. 042 622491, факс: 042 622491; Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК106567752, IBAN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF Банка: „Уникредит Булбанк“ АД – гр. Стара Загора, представлявано от **Стойчо Иванов Русенов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

С решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673, 855, 72 /26.01.2021г, 395/28.04.21г. Към настоящия момент с Решение № 426 от 26 май 2021 г. епидемичната обстановка е удължена до 31.07.2021г. В страната продължават да са в сила въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор.

От обявяването на извънредно положение изпълнителят е затруднен да осъществява задълженията си по сключения договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. С допълнително споразумение № 1, 3, 4 и 5, срокът на договора е удължен, като крайният срок за изпълнение е 30.06.2021г.

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

Въпреки това, поради продължената епидемична обстановка, удълженият срок се оказва недостатъчен за приключване на изпълнение на задълженията по договора. Удължаването на епидемичната обстановка и предприетите предпазни и ограничителни мерки в страната и на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, са довели до трайно редуциране на броя на служителите, които работят на обекта, където се извършват ремонтни дейности. Спазването на дисциплина и дистанция не позволява да се използва първоначално предвидения персонал.

За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмо вх. № 13968/27.05.2021 г. с искане за удължаване на срока на договора до 31.08.2021г. Причините са установена невъзможност за продължаване изпълнението на дейностите без да се нарушават предписаните мерки за физическа изолация и минимална дистанция на работници при извършване на трудовата си дейност и провеждане на задължителна дезинфекция на работните места. В следствие на което, изпълнението на предварителния график, въпреки направеното вече удължаване на срока, няма да може да бъде спазен.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора до 31.08.2021г

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


1. В раздел III, Срок и място за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:

„1. Срокът за изпълнение на договора е до 31.08.2021г.“

2. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както следва:

„1. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 35 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 35 месеца от датата на сключване на договора.“

3. Всички останали клаузи от Договор № 16674/31.10.2019 г. остават непроменени.


Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Изп. директор
инж. Живко Динч**

Съгласували:

Зам. изп. директор:
инж. М.

Директор „ДМОП“:
Д. Недел

Директор „ДЕ“:
инж. И.

Директор „ДАДФК“:
Р. Герма

Директор „ДФИ“:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотир

Ръководител „ТО“:
М. Мака

Юрисконсулт:
С. Мари

Отг. по договора:
д-р инж. Св. Динев
Началник цех СОИ, тел. 042/662933

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Управител:
Стойчо Русенов**



Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679