

00246-2017-0008

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: инж. Нено Димов,

България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, Е-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tpp2.com.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 17013-1 от 31.01.2017 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0008

II.4) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№3 (КА-3) и ст.№4 (КА-4) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15187 от 26.05.2017 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Тим - екотерм – ИД” ООД, ж.к. „Хаджи Димитър, бл. 188, вх. Б, ет. 5, ап. 9,

България 1000, София, Тел.: 02 8898760, Е-mail: tim@timekoterm.com, Факс: 02 8898760

Интернет адрес/и:

URL: www.timekoterm.com.

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№3 (КА-3) и ст.№4 (КА-4) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

18

III.7) Стойност, посочена в договора

249000 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

02.06.2022 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: В раздел III „Срок за изпълнение“; **Преди промяната:** Срокът за изпълнение е 18 месеца след сключване на договора.; **След промяната:** Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2020 г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП
Променено условие: В раздел III „Срок за изпълнение“; **Преди промяната:** Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2020 г.; **След промяната:** Срокът за изпълнение на договора е до 26.05.2022 г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 94.5% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Във връзка с промяна в сроковете на ремонта на Блок №2 авторския надзор при монтаж на оборудването и изготвяне на екзекутивна документация в размер на 13500.00 лева няма да бъде изпълнен, поради изтичане срока на договора.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

235500 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.06.2022 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор