

[Версия за печат](#)

00246-2017-0115

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: инж. Красимир Трайков - Специалист, търговия, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662010, E-mail: trajkov@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1294.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 17120-1 от 31.10.2017 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0115

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на силови кабели, кабелна арматура и електрооборудване по следните обособени позиции: - Първа обособена позиция: Доставка на силов кабел;

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15640 от 15.03.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Тилком ООД, ул. Поручик Неделчо Бончев №1, България 1528, София, Тел.: 02 9799750, E-mail: office@tilcom-bg.com, Факс: 02 9799771

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.tilcom-bg.com>.

Изпълнителят е МСП: да

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Доставка на силов кабел
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в месеци
2
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
370291.5 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
31.05.2018 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
НЕ
Забавяне в дни: 16
Причини за забавянето: Забава от завода - производител.
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
370013.17 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
ДА
От изпълнителя, в размер на 278.33 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Забава на доставката на 1040 метра кабел тип 2XSEYBY 6/10 kV 3x120/16 от общото количество кабел (6150 метра) с 16 дни.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.06.2018 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор