

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 15928/04.07.2018 г.

Днес, 21.09.2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15928/04.07.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8“ между страните:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. „АМЕЕС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево 6260; ул. „Валентина Терешкова“ №3, телефон: 042/662964; факс:042/662964; Електронна поща: amees.sz@gmail.com; ЕИК: 833095348; Разплащателна сметка: IBAN: BG90RZBB915510089400311, BIC: RZBBBBGSF, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, представлявано от Мария Маринова Колева – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

В Раздел II. Цена, фактуриране и начин на плащане от договора е определена общата стойност на договора и сроковете за плащане, като е указано, че се плаща на етапи, но не са посочени единични цени за отделните етапи.

При провеждане на процедурата в образеца на ценово предложение към документацията, както и в проекта на договор не са изискани единични цени за работен проект, доставка и монтаж. Същите са представени в изготвения от изпълнителя работен проект по изпълнение на договора, като отговарят на общата стойност на договора.

Налице е техническа грешка при изготвяне на образците към документацията. Условието за плащане правилно е заложено в обявлението, както и в техническото задание, а именно: след съответните етапи по изпълнение. В този смисъл, плащане следва да се извършва поетапно, тъй като то произтича от характера на дейностите по договора – изготвяне на работен проект, поетапни доставки на оборудване и материали, отделни видове монтажни дейности.

Налице е техническа грешка, която налага несъществено изменение на договора – а именно да се добавят единичните цени за отделните етапи. Това изменение не въвежда условия, които биха привлекли други участници в процедурата или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначалната; не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници, тъй като същото е заложено в обявлението и документацията; както и не засяга предмета или обема на договора.

Предвид гореописаните обстоятелства, и на основание чл. 116, ал. 1 т. 5 от ЗОП.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел II „Цена, фактуриране и начин на плащане“ на договора, т. 1 се изменя, както следва:

„1. Общата стойност на договора е 209 048,00 /двеста и девет хиляди четиридесет и осем/ лева без ДДС и включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Единичните цени са съгласно количествено-стойностна сметка, част от работния проект на изпълнителя, както следва:


№	Деятность	Мярка	Количество	Ед. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	Проектиране – Работен проект КИП и А	Бр.	5	800	4 000
2.	Доставка	Бр.	5	27 946.60	139 733
3.	Монтажни работи, ПНР, калибровка и предаване в експлоатация	Бр.	5	13 063	65 315
				Общо:	209 048

2. Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иzp. директор
инж. Живко Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
Мария Колева

