

00246-2018-0059

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: Пл. Тенева,

България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662913, Е-mail: p.teneva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18047-1 от 08.05.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2018-0059

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 MVA, 18/121 kV за Блок № 1, и демонтаж на съществуващия трансформатор, съгласно техническо задание.

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** 16130 от 04.12.2018 г.**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" АД, бул. „Рожен" 41, България 1271, София, Тел.: 02 8033429, Е-mail: vischegrad@abv.bg, Факс: 02 8033311

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 MVA, 18/121 kV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия трансформатор

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

8

III.7) Стойност, посочена в договора

1552442 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

14.10.2019 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 15

Причини за забавянето: Трансформаторът е доставен на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД на 29.07.2019 год. Същият е монтиран на Блок № 1 на 01.08.2019 год. Във връзка с изпълнение на товарите графици на централата, Блок № 1 е в резерв и е пуснат в работа в периода 07.08 - 16.08.2019 год. След пускането в експлоатация на Блок № 1 са проведени 72-часови проби на новомонтирания трансформатор. Закъснението с 15 дни не е по вина на Изпълнителя.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

1552442 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

22.10.2019 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор