



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@trp2.com



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 16089/17.10.2018 г.

186387

Днес, ~~04.12.~~ 04.12.2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16089/17.10.2018г. с предмет: „Извършване на годишни контролни тестове на емисии от неподвижни източници в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ между страните:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

2. „ЕНЕРДЖИ МАКС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 4, вх. Б, ап.56, тел. 0882142509, факс: 02/9652295, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123754156, представлявано от **инж. Тотю Тотев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор № 16089/17.10.2018г. с предмет: „Извършване на годишни контролни тестове на емисии от неподвижни източници в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ е със срок за изпълнение до 60 дни от датата на сключването му.

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка с рег. № 18084, като срокът за извършване на услугата е определен на база прогнозен ремонтен график. Предметът на договора е възможно да бъде изпълнен при условие, че Блок 8 е в режим на експлоатация. Сроковете за извършване на дейностите по договора са заложиени със стартирането на обществената поръчка и са съобразени с първоначално определените със Заповед № 1331/16.08.2018г. срокове за ремонт на съоръженията от Блок 8.

Впоследствие със Заповед № 1708/16.10.2018г. срокът за приключване на ремонта на Блок 8 се променя до 21.12.2018г. В тази връзка изпълнението на дейностите по договора не може да бъде извършено, преди да приключат ремонтните дейности и Блок 8 бъде пуснат в режим на работа.

С оглед гореизложеното е необходимо срокът за изпълнение на Договор 16089/17.10.2018г. с предмет: „Извършване на годишни контролни тестове на емисии от неподвижни източници в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ да се удължи до 31.01.2019г., като аргументите за това са следните:

Налице е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва: „1. Срокът за изпълнение на договора е до 31.01.2019 г.“
2. В раздел VI Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора, съобразно удължения срок, или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.
3. Всички останали клаузи от Договор № 16089/17.10.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев
Съгласували:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
инж. Т. Тотев

