

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 16373/19.04.2019 г.

Днес, ~~.....~~^{18.10} 2019 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 16373/19.04.2019 г. с предмет „Ремонт на арматура в турбинен цех – част 890 МВт“ между страните:

1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

2. „Арматурен сервиз“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к.4000, ул. „Мостова“ 2Б, тел./факс 032/660853; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК: 203860936; представлявано от Мария Иванова – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

Като взеха предвид следното:

След сключване на договора и по време на основния ремонт на ТА-6, със Заповед № 1421/27.08.2019 г. срокът за приключване на ремонта на Блок № 6 беше удължен до 29.02.2020 г., обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа от възложителя, не е могло да бъде предвидено при сключване на договора.

Съгласно раздел III, т.1 на договора, срокът за ремонт на ТА-6 е до 30.11.2019г. съгласно предварителния ремонтен график. Към настоящия момент изпълнението на ремонтните дейности по договора се очаква да приключи до 30.11.2019г.

Съгласно раздел II, т. 2 от договора, плащането се извършва след успешно проведени 72-часови проби на блока – тоест след края на ремонта на блока. В такъв случай, след промяната на ремонтния график за блок № 6, плащане на изпълнителя ще бъде осъществено значително по-късно във времето от действителното изпълнение на ремонтните дейности. Целесъобразно е да се измени клаузата за плащане, като отпадне изискването за плащане след успешно проведени 72-часови проби на блока.

В последствие, в резултат на по-късно проведена обществена поръчка, е сключен друг договор с предмет „Изготвяне на работен проект и реконструкция на системата за обогрев на фланците и шпилките на цилиндър високо и цилиндър средно налягане на ТА – 6“. Изготвеният и приет проект за реконструкция предвижда демонтиране изцяло на съществуващата тръбопроводна арматура по тази схема и монтиране на нова такава.

Горното налага изменение на Приложение № 2 Обем ремонтни работи към цитирания договор за ремонт на арматура в турбинен цех – част 890 МВт, като отпадне схема ОФШ, позиции от 1 до 5, относно ТА-6, на обща стойност 2631.00 лв. без ДДС, поради липса на необходимост от тяхното изпълнение.

Същевременно при изготвяне на ведомост на дефектите от експлоатационния персонал непосредствено преди спиране на ТА-6 за основен ремонт са установени дефекти по арматури от схема „Главни паропроводи“ на ТА-6, които не са включени в приложение № 2 на договора, в частта за ТА-6, схема „Главни паропроводи“. Изпълнението на тези дейности от друг изпълнител е невъзможно, тъй като допълнителния обем ремонтни работи и този по приложение № 2 на договора, в частта за ТА-6, схема „Главни паропроводи“ са от едно и също съоръжение, идентични са и е абсолютно наложително да се извършат по едно и също време - по време на ремонта на ТА-6. Общата стойност на допълнителния обем работи е 2631.00 лв. без ДДС.

В следствие на гореизложеното се налага промяна в Приложение № 2 на договора, като отпадат дейности на обща стойност 2631.00 лв. без ДДС, и се добавят допълнителен обем

Заличено
на
основани
в ил 36а

дейности на обща стойност 2631.00 лв. без ДДС. Така общата стойност на договора остава непроменена.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, които налагат намаляване на част от обема дейности и извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната поръчка, тъй като смяната на изпълнителя е невъзможна поради технически причини и би предизвикала значителни затруднения при изпълнението на дейностите по договора.

Предвид гореописаните обстоятелства, и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Текстът на т. 2 от **Раздел II. Цени, фактуриране и начин на плащане**, се променя както следва:

„2. Плащането се извършва до 60 дни след изпълнение на ремонтните дейности и след представяне на следните документи:

- приемо-предавателен протокол за извършена доставка на набивка и фактура оригинал съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС,
- протокол за окончателно извършен обем и фактура оригинал съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС - за извършените дейности за всеки ТА.


Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.“

2. В Раздел III, т.1 в частта за ТА-6 крайният срок на ремонта 30.11.2019 г. се променя на 29.02.2020г.

3. В Приложение № 2 **Обем ремонтни работи**, в частта за ТА-6, схема ОФШ, позиции от 1 до 5 включително, се заличават, тъй като дейностите няма да бъдат изпълнени. Общата стойност на отпадналите дейности е 2631.00 лв. без ДДС.

4. В Приложение № 2 **Обем ремонтни работи** в частта за ТА-6, схема „Главни паропроводи“ се добавят позиции №15+20, представляващи допълнителен обем дейности на обща стойност 2631.00 лв. без ДДС, както следва:

№	Главни паропроводи	м-ка	к-во	Ду /мм/	Ру (кгс/см.кв.)	Ед. цена за труд /лв. без ДДС/	Обща цена за труд /лв/ без ДДС/	Матер и конс. /лв/ без ДДС/	Обща цена за труд и материал и /лв. без ДДС/
15	Ревизия и ремонт задвижка - Дт-12 ел.	бр.	1	150	140	450	450	31	481
16	Ревизия и ремонт задвижка - Дт-20 ел.	бр.	1	150	40	450	450	18	468
17	Ревизия и ремонт задвижка – ПЗ-6,7-ел.-ляво и дясно	бр.	4	100	40	250	1000	40	1040
18	Ревизия и ремонт вентил Дт5	бр.	1	65	100	200	200	14	214
19	Ревизия и ремонт вентил Дт6	бр.	1	65	100	200	200	14	214
20	Ревизия и ремонт вентил Дт7	бр.	1	65	100	200	200	14	214
Общо лв. без ДДС									2631


 Заличено на основание чл.36а, ал.3 от

5. Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на
основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП.

Изм. директор
инж. Живко Динчев

Зам. изп. директор:
инж. М

Заличе
но на
основа
ние
чл.36а,
ал.3 от
ЗОП.

Директор „М и ОП“:

Д
ева

Директор „Експлоата
инж.

янов

Директор „АДФК“:

Р. П

Директор „ДФИ“:

Б. Бо

Гл. счетоводител:

С. Со

Ръководител „ТО“:

М. М

Юриисконсулт:

М. Па

Отг. по договора:

инж. Д

рчиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на
основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП.

Управител
Мария Иванова

