

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР №13360 от 17.10.2014г.**

Датум 15.07.2015г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към Договор №13360 от 17.10.2014г. с предмет: Изпълнение на работен проект за газоплътен екран на ДРЧ на котловият регенератор №5 (КА-5) и екранът влизане на изгорелите газове при изработката и монтажа в резултат на проведената процедура за изключване на обществената поръчка чрез договаряне с обявление: рег. № 14136/мск/15

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

със седалище и адрес на управление: 6265, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, обл. Стара Загора, тел. 042/662214; факс: 042/662100; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ЕИК 123531639; Работна сметка: IBAN BG22 1180 9100 1526 6800 51, BIC: TIBVBG33. „Соспелс Енерджи Експертс“ АД или Радиско, представлявано от ипш. Живко Димитров – Изпълнителен директор, партни за краткост **ИЗЪПЪЛНИТЕЛ**

и **„ИИМ ЕКОТЕРМ – ИТ“ ООД** със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, жк. „Хелис Дивотър“ бл. 18Б жк. Б. ет.5, тел. 02 8898763; факс: 02 8898760; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ЕИК по БУДЖЕТАТ: 175326331; Ипш. № по ДДС: BG175326331; IBAN: BG42 UNCR 7000 1510 3371 35; BIC: UNCRBG33. „Уникодът Булбанк“ АД гр. София, представлявано от ипш. Иван Гергана – Управител, партни за краткост **ИЗЪПЪЛНИТЕЛ**

за съкращаване

Срокът за изпълнение на настоящия договор е 17.07.2015г. Този срок за изпълнение е съобразен при стартиране на процедурата с проектния ремонтен график за 2015г. според който блок №3 (КА-5, КА-4, ТА-1) е в окончателен ремонт и сроковете за изпълнение на определените етапи от договора. Първият етап от договора излизане на работен проект и изпълнение в предвидения 4-месечен срок и проектът е приет на технически съвет проведен на 30.12.2014г. в протокол за обявяване задължително от 13.01.2015г. Съгласно ремонтната програма от 16.10.2014г., Блок №3 е в основен ремонт от 01.08.2010 до 10.2015г. Според поседения програма на ремонтната програма от 11.03.2015г. изключването на „Експлоатация или системен генератор“ ЕАД осъществява ремонт на Блок №3 (КА-5, КА-6, ТА-3) за периода на 2016г., като тази година ще се осъществи среден ремонт на блока в периода 24.08. – 22.09.2015г. Показателят на съществуващото топло ДРЧ с ново проектираната топла газоплътен екран заради голямото обем ремонтни работи може да се извърши само по време на основния ремонт на блока. Така този проект ще осъществяване на изгорелите газове при монтажа на новата зона ДРЧ може да се осъществи по време на основния ремонт на Блок №1 през 2016г.

Измененията в графика на предвидените ремонтни дейности водят до изменение на раздел III, ч. I на договор №13360/17.10.2014г., съгласно който срокът за изпълнение на договора е 17.07.2015г.

Коректно се дава възможност обектите по този съвместен чл. 4х, ал. 2 от ЗОД, както и да се изпълняват на договора, не зависи от волята на страните, не е възможно да бъде издигнато, и пречи изпълняване изключването на договорните условия – в желане възможно е да се изпълни в срок и в износът задължително на изпълнителя по договора. При определяне на условията за изпълнение на договора трябва да се има предвид, когато ще се извърши основният ремонт на Блок №3. В настоящия момент няма променливи или уточнени ремонтни планове за 2016г. По тази причина крайният срок за изпълнение на договора следва да се определя на 30.04.2016г., когато обикновено приключва ремонтната процедура по работи.

Исходен текст: 14136/мск/15

1/61

Правилата за етикетите и на отпечатъците чл. 43, ал. 2, в. 1, б. 1а" от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Изменен датум на вл. 1 от Раздел III на договора, както следва:
След думите „...денуването“ се заличава думите „9 месеца“ като вместо тях да се четат: „до 30.10.2016 г.“
2. На основание чл. 1 от Раздел IV на договора Изпълнителят се съгласява представянето от местна парична сума в размер на 6 296 лв., представляващи гаранция за изпълнение на договора, да се задържа от Изпълнителя до 31.10.2016г. Връщането на гаранцията за изпълнение се осъществява при условията на писмената разпоредба.

Всички останали клаузи от договор №12360 от 17.10.2014г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се съставя в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЕДОМОСТИ:

Нин. директор:

инж. Ж. Димитров

Зам. Нин. директор:

инж. М. Митов

Директор „Мини“:

д. Венелин

Директор „Д“:

инж. Нил Станев

Директор „А“:

г. Серафим

Гл. Сътрудник:

С. Славин

Юридически:

Ръководител „ТО“:

М. Митов

Нин. изд. директор:

инж. Д. Янчевски
тел. 0623002240

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

инж. Ва. Терзиев