



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор №13467/03.12.2014г. с предмет „Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№7 (КА-7) и ст.№8 (КА-8) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”.

Днес, 30.11.2015 г. се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор №13467/03.12.2014г. между:

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 6265 с.Ковачево, община Раднево, обл. Старозагорска, факс: 042/662 507; тел. 042/662 504; регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписвания; ЕИК 123531939; представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен Директор**, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ТИМ – ЕКОТЕРМ - ИД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. ”Хаджи Димитър” бл.188, вх.Б, ет.5, ап.9, тел.070015757; факс: 028898760, факс:028898760; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 175326331; IBAN: BG42UNCR70001510337135, BIC: UNCRBGSF при банка УниКредит Булбанк – гр.София, Слагина, представлявано от **Иван Терзиев – Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Срокът за изпълнение на договор №13467/03.12.2014г., с предмет „Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№7 (КА-7) и ст.№8 (КА-8) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа” е 03.12.2015г., като същия е съобразен, при стартиране на процедурата, с проектният ремонтен график за 2015г..

Първият етап от договора, изготвяне на работен проект е изпълнен в предвиденият 3 месечен срок и проекта е приет на технически съвет проведен на 10.03.2015г. с протокол за отстранени забележки от 23.03.2015г..

Според последната промяна на ремонтната програма от 09.10.2015г., основният ремонт на Бл.№4 (КА-7, КА-8, ТА-4) се отлага за 2017г. от 01.06. до 24.08.2017г. Подмяната на съществуващата зона ДРЧ с ново проектираната зона с газоплътни екрани, поради големия обем ремонтни работи, може да се извърши само по време на основен ремонт на блока. По тази причина осъществяване на авторски надзор при монтажа на новата зона ДРЧ може да се извърши по време на основния ремонт на Блок №4 през 2017г..

Измененията в графика на предвидените ремонтни дейности води до невъзможност да се спази срока за изпълнение на договора в частта осъществяване на авторски надзор при изработка и монтажа на газоплътните екрани на ДРЧ.

Гореизложеното се явява непредвидено обстоятелство по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. в от ЗОП, настъпило след подписването на договора, не зависи от волята на страните, не е могло да бъде предвидено и прави невъзможно изпълнението на договорените условия – а именно невъзможно е да се изгълни в срок и в цялост задължението на изпълнителя по договора.

Предвид горното страните се споразумяха за следното:

1. Да отпаднат следните дейности: авторски надзор при изработка на оборудването – с договорена цена 3 250.00 лв., без ДДС и авторски надзор при монтажа на оборудването и изготвяне на екзекутивна документация – с договорена цена 4 500.00 лв., без ДДС.

2. Общата стойност на договора се намалява със сумата от 7 750.00 лв., без ДДС, като става 171 550,00лв. /сто седемдесет и една хиляди петстотин и петдесет лева/, без ДДС – цена за изготвяне на работен проект за КА-7 и КА-8.

Всички клаузи на Договор №.№13467/03.12.2014г остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изм. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Зам. директор „М и ОIР“:

инж. Илко Русев

Директор „Е“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

Юриисконсулт:

М. Пенчева

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Иван Терзиев

