

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**КЪМ ДОГОВОР № 13584 от 03.02.2015г**

Днес 25.05.2016 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №2 към Договор № 13584 от 03.02.2015г год. с предмет: „Разработване на web-базирани модули Заявки, Склад и Дърво на съоръженията”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка чрез процедура по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП рег. № 914178

**“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД**, с търг. адрес: 6265 с.Ковачево, община Раднево, обл. Стара Загора, факс: 042/662 507; тел. 042/662 504; регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД клон Раднево; представлявано от **инж. Живко Динчев – Изпълнителен Директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**и**

**„ЕКС СОФТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми км, сграда ЗИТ, корпус 1, вх. 2, ет. 4: тел. 0888 914 800; факс: 02 974 3594; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК: BG175255852; разплащателна сметка IBAN: BG81 PRCB 9230 1015 5795 27, BIC код: PRCBBSF при Банка: “Прокредит банк (България)” АД– град София /офис: Гео Милев; представлявано от **Андрей Андреев – Управител**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**


**за следното:**



Договор №13584/ 03.02.2015г е свързан с разработка на софтуер в три етапа: Етап 1 „Анализ, проектиране и разработване детайлно техническо задание”, Етап 2 „Разработване на програмния продукт”. Етап 3 „Инсталиране, настройка и тестване на програмния продукт” с обща стойност на договора 39 473.00 лв.


Фирма "ЕКС СОФТ" ЕООД София, като изпълнител по договора е предала в срок Техническото задание. Заданието е прието на Технически съвет след обсъждане и направени допълнения и корекции (Прот. № 26 от 17.04.2015 г) на 17.04.2016 г. С това е приет за приключен Етап 1.

В срок е приключен и Етап 2 „Разработване на програмния продукт”. Фирмата е предала разработеният софтуер на 10.11.2015. Срокът за изпълнение на договора е фиксиран на една календарна година и трябва да приключи на 03.02.2016г.

След разработване на програмния продукт, изработен по специално задание на Възложителя в изпълнение на Етап 3 от договора в периода от 28.03.2016 до 01.04.2016. се проведе обучение на потребителите и администраторите по приложение WEB- базирани модули Заявки, Склад и Дърво на съоръженията. В хода на обучението се констатира нуждата от няколко допълнителни функционалности, които не е било възможно да бъдат предвидени на по-ранен етап предвид факта, че програмата е уникална, изработена по специално задание на възложителя и без които настройки програмата не би могла да замени досега съществуващата, а именно:

  
ИО/ПП/МБ тел. 042 662489



1. Да се създаде възможност за създаване на складова разписка за материали доставяни по оферта или върнати от цех.

2. При дефинирането на дирекции да може да се задава списък от Директори за съответната дирекция.

3. Нотификация- в системата да се добави настройка, в която да се указват дни за изчакване на съответно ниво на одобрение. След преминаването на този период системата ще нотифицира на началния екран за закъснелите заявки.

4. Изписване на по-голямо количество от заявеното - в системата да се добави настройка, указваща процентно количество над заявеното, което да може да се изпише без да се създава нова заявка. ( Налага се за някои специфични материали например – ном. номер.1007011 – СТ.3 СП  $\delta=10$  )

5. Справка за заключени количества - в Модул „Заявки“ да се добави справка за заключените количества. Тази справка да е видима само за потребители с право за одобрение.

Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство по смисъла на чл. 116, ал. 1, т.6 от ЗОП, настъпило след подписването на договора, не зависи от волята на страните и не е могло да бъде предвидено, което прави невъзможно изпълнението на договора в първоначално предвидения обем, поради което е необходимо предвиждането на допълнителен обем от дейности за осигуряването на замяната на старата програма с новото софтуерно приложение.

Поради гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т.6 от ЗОП

#### **СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:**

1. Към Техническото задание, дадено като Приложение 1 към настоящия договор по Раздел I, чл.1 от същия, се добавя Приложение 1а, както следва:

<b>Приложение 1а</b>	
<b>Спецификация допълнителни модули</b>	<b>цена без ДДС</b>
1. Възможност за създаване на складова разписка за материали доставяни по оферта или върнати от цех.	786.00 лв
2. При дефинирането на дирекции да може да се задава списък от Директори за съответната дирекция.	705.00 лв
3. Нотификация- в системата да се добави настройка, в която да се указват дни за изчакване на съответно ниво на одобрение. След преминаването на този период системата да нотифицира на началния екран за закъснелите заявки.	788.00 лв
4. Изписване на по-голямо количество от заявеното - в системата да се добави настройка, указваща процентно количество над заявеното, което да може да се изпише без да се създава нова заявка.	790.00 лв
5. Справка за заключени количества - в Модул „Заявки“ да се добави справка за заключените количества. Тази справка да е видима само за потребители с право за одобрение.	877.00 лв
	<b>3 946.00 лв</b>

2. Общата стойност на договора по Раздел II, чл.2.1 се изменя на 43 419, 00 лв (четиридесет и три хиляди четиристотин и деветнадесет лева), без ДДС.

3. Всички други клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си, както и всички Приложения, неразделна част от него.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. директор:**


инж. Ж. Динчев



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

Андрей Андреев



**Зам. изп. директор:**

инж. М. Митков

**Зам. директор Д "М и ОП":**

инж. И. Русев

**Директор „Експлоатация“:**

инж. И. Стоянов

**Директор „АДФК“:**

Р. Германов

**Директор „ДФИ“:**

В. Воев

**Гл. счетоводител:**

С. Сотиров

**Юрисконсулт:**

**Ръководител „ТО“:**

М. Макаков

**Отг. по договора:**

инж. Н. Нейчев