



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 14530/18.05.2016 г.

Днес, 17.06.2016г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 14530/18.05.2016г. с предмет: „Среден ремонт на нагревни повърхности и обшивка КА-7, съгласно обем и технически изисквания“ между страните:

**1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев- Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
и

**2. ДЗЗД „ЕНЕРГОРЕМОНТ - ИДА“**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, кв. "Индустиален", ул. "Промишлена", административна сграда на „МЕТАЛИК“ АД, тел. 042/612811, факс: 042/612814, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123553566, Ид № по ДДС: BG123553566; IBAN: BG24UNCR70001522554027, BIC: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк АД – град /клон/ офис: Стара Загора и IBAN: BG38STSA93000023375145, BIC: STSABGSF, Банка: ДСК ЕАД – град /клон/ офис: Стара Загора, представлявано от **инж. Дечко Иванов Колев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

### за следното:

Първоначално определеният и договорен между страните срок за изпълнение на Договор № 14530/18.05.2016г. е 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно Ремонтната програма за 2016г., действаща към датата на подписване на договора, с прогнозен срок, предвиден в Член 1 от Раздел III от договора, от 21.05.2016г. до 21.06.2016г.

След подписването на договора Ремонтната програма на дружеството е изменена (писмо вх.№ 19488/02.06.2016г. от „Електроенергиен оператор“ ЕАД) и предвижда спирането Блок №4 (КА-7, КА-8, ТГ-4) за среден ремонт за времето от 18.05.2016г. до 19.06.2016г.

След направените дефектовки на 07.06.2016г., извършен контрол на метала на съоръженията на КА-7 и установени различия между проекта за реконструкция на газозаборни шахти и монтаж на отсечни шибъри, възникна необходимостта от извършване на непредвидени ремонтни дейности за които е необходимо да се осигури технологично време за извършването им. Този обем ремонтни дейности може да бъде установен само след спиране на котела, демонтаж на част от оборудването и изграждане на скелета вътре в котела за осигуряване на достъп до проверяваните елементи. След направени разчети и графици за извършване на възникналите непредвидени ремонтни дейности се установи, че срока за извършване на дейностите, предмет на договора, трябва да се удължи до 26.06.2016г.

За „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД изложените по-горе съображения се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на първоначално договорените условия, без с

това да се променя предмета на договора, а именно удължаване срока за изпълнение на последния.

Поради горното и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**


1. Член 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на дейностите по предмета на договора е до 26.06.2016г.“

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Изм. директор  
инж. Живко Динчев



Зам. изп. директор:  
инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:  
Д. Неделчева

Директор „Експлоатация“:  
инж. Ил. Стоянов

Директор “АДФК”:  
Р. Германов

Директор „ДФИ“:  
В. Боев

Гл. счетоводител:  
С. Сотиров

Ръководител „ТО“:  
М. Макаков

Юрисконсулт:  
П. Хаджийски

Отг. по договора:  
инж. Д. Радовски

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител  
инж. Дечко Колев

