

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 15824/29.05.2018г.

Днес 28.02.2019г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15824 от 29.05.2018г. с предмет „Доставка на диск главини и покриващи дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/490” между

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за кратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, Индустриална зона, Корпус 7, п.код 2400; телефон 077795031; факс: 077299354; ЕИК (код по Булстат): 202648955; IBAN: BG57UBBS80021099710930, BIC: UBBSBGSF при банка „Обединена Българска Банка АД – клон Радомир, представляван от **Пламен Цветанов Паскалев** – Управител, наричано за краткост **Изпълнител**“

На 29.05.2018г. между страните е сключен Договор № 15824 с предмет: „Доставка на диск главини и покриващи дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/490”. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 17138 по първа обособена позиция.

Резервните части по горесцитирания договор няма да бъдат необходими и съответно вложени в ремонта на КА-10 и КА-11 през настоящата 2019г. Това обстоятелство стана ясно след преразглеждане на обемите за ремонт на КА-10 и КА-11 и констатиране отпадане на същите за ремонтни дейности по мелещите вентилатори. В тази връзка е изготвен констативен протокол №23 от 04.01.2019г..

Доставката на изделията по горе цитирания договор ще са необходими за планувания ремонт през 2020г., от което следва, че същите не са с неотложна необходимост към момента.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД няма възможност да осигури съхранение в закрит склад на толкова голямо количество детайли. В открит склад същите ще бъдат изложени на атмосферните условия и ще корозират. От икономическа гледна точка също е нецелесъобразно ангажирането на значителен финансов ресурс за доставка на резервни части, чието влагане ще бъде след една година.

Предвид гореизложеното се налага да се подпише допълнително споразумение към дог. №15824/29.05.2018г., като срокът за изпълнение да се удължи до 29.02.2020г.

Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на договора, не води до промяна на предмета, поради което и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора изменя, както следва:
– до 29.02.2020г.

2. Срокът на гаранцията за изпълнение се удължава с удължения срок на договора и се освобождава при условията на раздел VI „Гаранция за изпълнение“ от договора.

3. Останалите клаузи на договора не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изм. Директор ...**(П)**...

инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител ...**(П)**...

П. Паскалев