



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 13220/06.08.2014 г.**

Днес, 05.08.2016г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 13220/06.08.2014 г. с предмет: „Извършване на специализиран превоз по направление гр. Елхово-ТЕЦ 2- гр. Елхово“ между страните:

1. **“ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

2. **ЕТ „Илия Илиев - Сведи“**, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 20А; телефон: 0417/82135; факс: 0417/82475; регистриран в Агенцията по вписванията с ЕИК: 833166553; представляван от **Илия Колев Илиев – Едноличен търговец**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Първоначално определеният и договорен между страните срок за изпълнение на Договор № 13220/06.08.2014 г. е 24 месеца, считано от датата на сключването му.

Предвид изтичането на договора с решение по т. 11 от Протокол № 11/11.03.2016 г. на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД бе стартирана процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП (отм.) за възлагане на обществена поръчка рег. № 16036 с предмет „Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД“

С писмо изх. № 8751/14.03.2016 и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 13 от Устава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД бе изпратено искане за одобрение от Едноличния собственик на капитала за откриване на обществената поръчка.

С писмо вх. № 13923/18.04.2016 БЕХ даде указания с оглед влизане в сила на новия ЗОП изпратените документации, включително и по поръчка рег. № 16036 с предмет „Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица Изток 2“, да бъдат съобразени с новата правна уредба и внесени повторно за съгласуване съобразно правомощията на Едноличния собственик произтичащи от Устава и съгласно Правилата за реда, условията и процедурата за вземане на решения от СД на БЕХ ЕАД за предоставяне на разрешения, одобрения или съгласуване, като упражняващ правото на Едноличен собственик на капитала и решаващ въпросите от компетентността на Общото събрание на дъщерните дружества.

Във връзка с горното, и при отчитане на необходимото технологично време за реакция и съобразяване с новите законови правила, с решение по т. 2 от протокол № 22/07.06.2016 на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД бе взето решение Едноличния собственик на капитала да одобри откриването на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с рег. № 16036 с предмет „Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“.

С писмо с вх. № 20131/09.06.2016 г. в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД бе получено разрешение за стартиране на процедурата по т. 2 от Протокол № 34-2016/08.06.2016 на СД на БЕХ ЕАД.

На 09.06.2016г. до АОП са изпратени и решение и обявление за стартиране на процедурата, като същата е стартирана под УНП 00246-2016-0061. На 12.07.2016г. бяха отворени подадените заявления за участие, като към настоящия момент процедурата още не е приключила.

Непредвидено обстоятелство за възложителя се явява отказа от страна на БЕХ ЕАД да разреши провеждането на процедурата по реда на отменения ЗОП, въпреки наличието на законови предпоставки за това. Решението на БЕХ ЕАД е извън контрола на възложителя и поради това не зависи от негови действия или бездействия. От друга страна, възложителят е бил добросъвестен и е положил дължимата грижа, като близо 6 месеца преди изтичане на действащите договори е инициирал нова процедура за възлагане на обществена поръчка – предвиждайки необходимо време за провеждане на процедурата, включително и възможна забава при обжалване.

Влизането в сила на новия ЗОП и решението на БЕХ ЕАД да се проведе процедурата по новите правила предизвикват отлагане на момента на откриване на процедурата. Във връзка с горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП са налице „непредвидени обстоятелства“ – възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Горното налага изменение на договора, като не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:


- Стойността на изменението е до 10% от стойността на първоначалния договор за услуга
- Стойността на изменението не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

Тъй като стойността на договора се определя по формула - Ц пробег (лв./км) = К x Ц дизел, тя не е в определена стойност, а определяема съобразно броя изминати километри и цената на дизеловото гориво на „Лукойл България“ ЕООД в последния календарен ден на месеца по графа „данъчна основа“. В тази връзка към 30.06.2016г. по посочения договор е фактурирана сума в общ размер 189 615.32 лв. без ДДС

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Към Член 3.1 от Раздел III от договора се добавя изречение второ, както следва:
„Срокът за изпълнение предмета на договора се удължава до сключване на договор в резултат на стартираната обществена поръчка с рег. № 16036, или до изчерпване на 10% от стойността на Договор № 13220/06.08.2014 г., което от двете настъпи първо.



2. До изтичане валидността на представената банкова гаранция за изпълнение на договора Изпълнителят представя анекс за удължаване срока ѝ на валидност с 3 месеца, или парична сума, съгласно посоченото в чл. 4.1. от Раздел IV от Договора. В противен случай, при изтичане валидността на представената гаранция, посочената сума се задържа от последната неплатена фактура по договора.

3. Всички останали клаузи от Договор № 13220/06.08.2014 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:
Д. Неделчева

Директор „ДР“:
инж. Ст. Динчев

Директор „ДАДФК“:
Р. Германов

Директор „ДФИ“:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Ръководител „ТО“:
М. Макаков



Юрисконсулт:
М. Пандова

Отг. по договора:
Н. Консулов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Едноличен търговец
Илия Илиев

Илия Илиев
Басилов
П/№ №2556



[Handwritten mark]