

## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР №15920/29.06.2018г.**

Днес 25.10.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към договор №15920/29.06.2018г. с предмет: „Реконструкция на котлоагрегати (КА) ст. № 11 и ст. № 12 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm<sup>3</sup> (нормализирани при 6% O<sub>2</sub>).“, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 16133  
между:

**„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**Консорциум „Брайт Рудин” ДЗЗД гр. София**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” №133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, оф.616а, тел. 052/511213, факс: 052/501707; Електронна поща: office@bright-eng.com; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК: 177212255, IBAN: BG06FINV91501017173058; BIC: FINVBGSF, „Първа Инвестиционна Банка” АД, представлявано от **Камен Динков Желев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** с участници:

1. „Брайт инженеринг” ООД с адрес: гр. София, п.к.1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” №133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, оф.616а; ЕИК: 103327353, представлявано от Камен Динков Желев;
2. „Рудин” ООД с адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Св. Княз Борис I, №136, бл. А, ет.1, ЕИК: 202714798; представлявано от Живко Русев Желев;
3. „Енерджи макс” ЕООД с адрес: гр. Стара Загора, 6008, ул. Хан Аспарух №4, вх.Б, ет.5, ап.56, ЕИК 123754156; представлявано от Тотю Иванов Тотев;
4. „Турбомашина България” ЕООД с адрес: гр. Варна 9000, ул. „Марин Дринов” №7, ЕИК: 148109843; представлявано от Камен Динков Желев;

### **ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:**

С Рапорт от 15.10.2018г от Д. Радовски – Началник „Котелен цех“ в качеството му на отговорник по договор №15920/29.06.2018г. с предмет „Реконструкция на котли ст. № 11 и ст. № 12 в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, посредством първични мерки, с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm<sup>3</sup> (нормализирани при 6% O<sub>2</sub>)” с изпълнител Консорциум „Брайт-Рудин“ ДЗЗД, гр. София, е докладвано за възникнала необходимост от промяна на условията в раздел III. Срок за изпълнение. Съгласно т.1 и т.2 от настоящия раздел първо се извършва реконструкция на КА-11 и след успешното и приключване се реконструира и КА-12. Реконструкцията на котлоагрегатите може да бъде извършена само по време на основен ремонт на блока. Поради промяна на планираните ремонти за периода 2018-2022г. и ремонтния график за 2019г., съгласуван от ЕСО на 12.10.2018г., през 2019г. в основен ремонт ще бъде Бл.№8 (КА-12 и ТГ-6), а основния ремонт на Бл.7 (КА-11 и ТГ-7) е заложен за 2020г. По тази причина трябва да се размени поредността на извършване на реконструкцията на котлоагрегатите, като сроковете по т.1 от раздел III. се отнасят за КА-12, а сроковете в т.2 се отнасят за КА-11.

Поради промяна на срока и реда за извършване на основен ремонт на Бл.№7 и Бл.№8 следва чрез сключване на допълнително споразумение на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП да се промени реда за изпълнение на реконструкцията на КА-11 и КА-12, даден в Раздел III. "Срок за изпълнение", като т.1 се отнася за КА-12, а т.2 за КА-11.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В Раздел III. "Срок за изпълнение", т.1, навсякъде, където се споменава КА – 11, се заменя с КА-12.
2. В Раздел III. "Срок за изпълнение", т.2, навсякъде, където се споменава КА – 12, се заменя с КА-11 и съответно навсякъде, където се споменава КА – 11 се заменя с КА-12.
3. В Раздел VII, т.1.8, изречение последно се изменя, както следва:  
*"Подписването на Приемо-предавателен протокол за КА-12 е основание за започване реконструкцията на КА-11."*

Всички останали клаузи по договора остават без промяна.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....(п).....

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....(п).....

Управител:

К. Желев