„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 16902/24.04.2020г.

Днес,23.10.2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16902/24.04.2020г. с предмет: доставка на резервни части за транспортьори и багери по конструктивна документация, наричани по-нататък „Резервни/те части“. Производителят на Резервни/те части е „Леястом“ ЕООД, гр. Сливен между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ, Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и
„Леястом“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.код 8800, кв. Клуцохор 16-Б-4, тел.: 044/623701, факс: 044/623701, електронна поща: leastom@abv.bg; office@leastom.bg; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК: 812235957; представляван от Стефан Георгиев Бонев – Управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна

Като взеха предвид следното:

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 6 месеца от датата на неговото сключване, тоест до 24.10.2020г.

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, води до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сроковете за производство, забавяне на транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна значително забавя доставката на изделията от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор.

В допълнение към горното Министерски съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, с което допълнително се затруднява изпълнението на задълженията по горепосочения договор.

Тези обстоятелства налагат да бъде удължен крайният срок за изпълнение на договор с 45 дни до 08.12.2020г.

Предвид горното са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като това не води до промяна на предмета на договора, поради което:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел II, Срокове, място и условия на доставка, чл.4 се изменя както следва:
Срокът на договора е до 7месеца и 14 дни от датата на сключването му.

2. В чл.14, ал.1 на раздел IV Гаранция за изпълнение е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период.

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини, съобразно удължения срок на договора. Прилагат се правилата на раздел IV Гаранция за изпълнение от договора.

3. Всички останали клаузи от Договор №16902/24.04.2020г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

ИЗПЪЛНИТ

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Управител:
Ст. Бонев

Съгласували:

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Зам. изп. директ

Директор „ДМС

Директор „ДЕ“:

Директор „ДА

Директор „ДФИ

Гл. счетоводите

Ръководител „Т

Юрисконсулт:

Отг. по догово

кариев – Технолог „КТО“, тел: 042/662178

инж. Иво Тодоров – Началник „ВС и П“, тел: 042/662221

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“