

Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

## Услуги - 254861-2020

02/06/2020 S105 Услуги – Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение – Процедура на договаряне

---

I. II. IV. V. VI. VII.

България–Ковачево: Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

2020/S 105–254861

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

### Раздел I: Възлагач орган/възложител

#### I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Национален регистрационен номер: 123531939

Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево

Град: с. Ковачево

код NUTS: BG344 Стара Загора

Пощенски код: 6265

Държава: България

Лице за контакт: инж. Лора Янкова — специалист „Търговия“

Електронна поща: lora@tpp2.com

Телефон: +359 42662916

Факс: +359 42662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <http://www.tpp2.com>

Адрес на профила на купувача: <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1782.html>

### Раздел II: Предмет

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

##### II.1.1) Наименование:

Среден ремонт на КА-1 и КА-2

Референтен номер: 19184

##### II.1.2) Основен CPV код

50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

##### II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

#### II.2) Описание

##### II.2.1) Наименование:

Среден ремонт на нагревни повърхности, обшивка и ХШО на КА-1

Обособена позиция №: 5

##### II.2.2) Допълнителни CPV кодове

50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

##### II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG344 Стара Загора

Основно място на изпълнение:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

##### II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Среден ремонт на нагревни повърхности, обшивка и ХШО на КА-1 съгласно приложение № 1 „Обем за изпълнение“, приложение № 2 „Технически условия за изпълнение“ и приложение № 3 „Технически изисквания към съоръженията след ремонт“

- II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия  
Продължителност в дни: 70
- II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз  
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

#### Раздел IV: Процедура

##### IV.2) Административна информация

- IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка  
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 050-119683

#### Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 16839

Обособена позиция №: 5

Наименование:

Среден ремонт на нагревни повърхности, обшивка и ХШО на КА-1

##### V.2) Възлагане на поръчката/концесията

- V.2.1) Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:  
28/02/2020
- V.2.2) Информация относно оферти  
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
- V.2.3) Име и адрес на изпълнителя/концесионера  
Официално наименование: „Енергоремонт — Гълъбово“ АД  
Национален регистрационен номер: 833103535  
Пощенски адрес: кв. „Индуриален“  
Град: Гълъбово  
код NUTS: BG344 Стара Загора  
Пощенски код: 6280  
Държава: България  
Електронна поща: info@energoremont-bg.com  
Телефон: +359 41862077  
Факс: +359 41863690  
Интернет адрес: www.energoremont-bg.com  
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
- V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)  
Обща стойност на обществената поръчка: 115 000.00 BGN

#### Раздел VI: Допълнителна информация

##### VI.3) Допълнителна информация:

##### VI.4) Процедури по обжалване

- VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията  
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18  
Град: София  
Пощенски код: 1000  
Държава: България  
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg  
Телефон: +359 29884070  
Факс: +359 29807315  
Интернет адрес: <http://www.cpc.bg>
- VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

**VI.4.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.

**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби****VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:**

28/05/2020

**Раздел VII: Изменения по поръчката/концесията****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код**

50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове****VII.1.3) Място на изпълнение**

код NUTS: BG344 Стара Загора

Основно място на изпълнение:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

Среден ремонт на нагревни повърхности, обшивка и ХШО на КА-1 съгласно приложение № 1 „Обем за изпълнение“, приложение № 2 „Технически условия за изпълнение“ и приложение № 3 „Технически изисквания към съоръженията след ремонт“

**VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия**

Продължителност в дни: 130

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

**VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)**

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 115 000.00 BGN

**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера**

Официално наименование: „Енергоремонт — Гълъбово“ АД

Национален регистрационен номер: 833103535

Пощенски адрес: кв. „Индустиален“

Град: Гълъбово

код NUTS: BG344 Стара Загора

Пощенски код: 6280

Държава: България

Електронна поща: info@energoremont-bg.com

Телефон: +359 41862077

Факс: +359 41863690

Интернет адрес: www.energoremont-bg.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. В раздел II „Срок за изпълнение. Място на изпълнение“ чл. 5, ал. 1 се изменя, както следва:

„(1). Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови проби, но не повече от 130 дни от датата на сключването му.“

2. В раздел IV „Гаранция за изпълнение“ е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период, като същата се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок. В тази връзка изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 7.08.2021 г.

или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини — парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел IV „Гаранция за изпълнение“.

#### VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Блок 6 (КА-10 и ТГ-6) е изведен в основен ремонт за периода от 00:00 ч. на 16.07.2019 г. до 16:00ч. на 30.11.2019 г. Впоследствие със заявка, одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София, срокът на основния ремонт е удължен до 16:00 ч. на 29.02.2020 г.

Междувременно е одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2020 г., получена на 28.10.2019 г., съгласно която блок 6 е в основен ремонт до 15.03.2020 г. По-късно със заповед № 258/12.02.2020 г. срокът на ОР на бл. 6 се променя на 5.04.2020 г., като този срок не надвишава крайния срок на договора от 240 дни.

Съгласно чл. 5 (2) на раздел II от договора изрично е уговорено изменение на съгласувания срок за ремонт при технологична необходимост. Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът за изпълнение на ремонтните дейности следва да се удължи до 5.04.2020 г.

#### VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 115 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 115 000.00 BGN