

## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1** **към Договор № 16760/06.01.2020 г.**

Днес, 3.04.2020г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16760/06.01.2020г. с предмет: „Доставка на резервни части за КИП“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, „Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Седона – ОП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 6000 гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №105, етаж 3, офис А, тел. 042/925205, факс: 042/983177; Електронна поща: office@sedona-op.com; Регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123750193, Идн. № по ДДС: BG123750193; IBAN: BG78UNCR70001522232179; BIC: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД гр. Стара Загора; представлявано от инж. Велизар Чавдаров Пачеджиев - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

*за следното:*

Договор № 16760/06.01.2020г. с предмет „Доставка на резервни части за КИП“ е сключен в резултат на резултат на проведена процедура за възлагане на обществена чрез публично състезание, рег. № 19121 по трета обособена позиция.

Срокът за изпълнение на договора е 90 календарни дни от датата на неговото сключване, тоест до 04.04.2020г.

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, доведе до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сроковете за производство, забавяне на транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна значително забавя доставката на изделията от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор.

В допълнение към гореизложеното с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидимични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор.

От обявяването на извънредно положение с решение на Народното събрание- 13.03.2020г., до изтичането на определения в договора срок за изпълнение- 04.04.2020г., има 23 дни, през които изпълнителят не може да осъществява задълженията си по сключения договор.

Във връзка с горните обстоятелства е налице невъзможност за изпълнителя по договор № 16760/06.01.2020г. да изпълни доставките в срок.

За „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД изложените по-горе съображения се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и които обосновават изменение на първоначално договорените условия, без с това да се променя предмета на договора, а именно удължаване срока за изпълнение.

Поради горното и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, както и чл. 13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Точка 1 от Раздел III СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ се изменя, както следва:

Срокът за изпълнение предмета на договора е до изтичане на 23 календарни дни след прекратяване на извънредното положение в Република България, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.


2. Всички останали клаузи от Договор № 16760/06.1.2020г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. директор:**

инж. Ж. ;



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

инж. В. Паче

Заличено на  
основание  
чл.5, §1,  
б. "в"  
Регламент  
(ЕС)  
2016/679

**Зам. Изп. директор:**

инж. М. К

Заличено на  
основание  
чл.5, §1,  
б. "в"  
Регламент  
(ЕС)  
2016/679

**Директор ДМОП:**

Д. Неделч

**Директор ДАДФК:**

Р. Герман

**Директор Експлоатаци.:**

инж. Ил. Стоянов


**Директор ДФИ:**

Б. Боев

**Гл. Счетоводител:**

С. Сот

Заличено на  
основание чл.5,  
§1, б. "в"  
Регламент (ЕС)  
2016/679



**Юрисконсулт:**

**Ръководител ТО:**

М. Ма

**Отг. по договора:**

инж. Н. Нейчев - Началник цех КИП, А и УИ системи, тел. 042/662070