

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, обл. Стара Загора, За: инж. Г. Дамянов, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662957, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662507

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1265.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 17084-1 от 15.08.2017 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0093

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на тръби по три обособени позиции: Първа обособена позиция - "Доставка на тръби от въглеродна стомана"; Втора обособена позиция - "Доставка на тръби от легирана стомана"; Трета обособена позиция - "Доставка на тръби от неръждаема стомана"

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15527 от 12.01.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, „Маяк М” АД, ж.к. „Славейков“ бл.126, вх.Б, ет.1, България 8000, Бургас, Тел.: 02 4263020, E-mail: maiak-m@maiak-m.bg, Факс: 02 4267744

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Доставка на тръби от легирана стомана

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

12

III.7) Стойност, посочена в договора

58931 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

11.03.2019 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 77.86% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договорът се изпълнява по заявки на възложителя и същият не е заявил всички количества по спецификацията.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

45297.25 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 589.31 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Изпълнителят не е изпълнил заявка за доставка на тръби Ст.12X1МФ ф159x10. Съгласно раздел VIII т.3 от договора, при неточно изпълнение, изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора към датата на сключването му.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.03.2019 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен Директор