



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 123531939	
Пощенски адрес: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД			
Град: с. Ковачево	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6265	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Петя Събчева		Телефон: +359 42662544	
Електронна поща: p.sabcheva@tpp2.com		Факс: +359 42662950	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.tpp2.com Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Среден ремонт на КА-12 Референтен номер: ² 17089	
II.1.2) Основен CPV код: 50531100	Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12В Обособена позиция №: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 50531100 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, с.Ковачево, КА-12 код NUTS: ¹ BG344
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12В, съгласно предварителен обем, технически условия за изпълнение и изисквания към съоръженията след ремонт, дадени като Приложение 1, 2 и 3 към документацията за участие.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за закупуване	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 30 или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 226-471707

Номер на обявлението в РОП:816330

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	15420
Обособена позиция №: 2	2
Наименование:	
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б	

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

03.11.2017 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Металинвест – ремко ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

106567752

Пощенски адрес:

бул. Метрополит Методи Кусев 48

Град:

Стара Загора

код NUTS:

BG344

Пощенски код:

6000

Държава:

BG

Електронна поща:

metalinvest_remko@abv.bg

Телефон:

+359 42622491

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 622491

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не **V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 58430.00

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: срсadmin@срс.bg		Телефон: +359 29884070
Интернет адрес (URL): http://www.срс.bg		Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Електронна поща:		Телефон:
Интернет адрес (URL):		Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.196, чл.197 и сл. от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Електронна поща:		Телефон:
Интернет адрес (URL):		Факс:
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 10/01/2018 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 50531100 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, с.Ковачево, КА-12 код NUTS: ¹ BG344
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 27 или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг			
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:		58430.00	Валута: BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Металинвест – ремко ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 106567752	
Пощенски адрес: бул. Метрополит Методи Кусев 48			
Град: Стара Загора	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6000	Държава: BG
Електронна поща: metalinvest_remko@abv.bg		Телефон: +359 42622491	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 622491	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): "Срок на договора" се изменя както следва: до 17.12.2017 г.			
VII.2.2) Причини за изменение			
<input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:			
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Съгласно ремонтната програма за 2017 г. Бл.№4 е в основен ремонт (ОР) от 23.08. до 05.11.2017г., а Бл.№8 (ТГ-8, КА-12) е в среден ремонт (СР) от 08.11. до 03.12.2017г. При извършване на ОР на ТГ-4, възникна неотложна необходимост от отстраняване на наслоявания по ротора и последващо динамично балансиране с цел отстраняване на предпоставките за поява на високи вибрации по време на експлоатация на турбината след ремонт. Бе проведена процедура за ремонт на турбината и срокът за ремонт на блока бе променен до 16:00 часа на 17.11.2017г. с одобрение от „ЕСО“ ЕАД, гр. София и заповед №1644/02.11.2017г. Бяха изменени всички действащи договори. Промяната на срока на основният ремонт на Бл.№4 води до промяна на срока за извършване на среден ремонт на Бл.№8, който е следващ по ремонтната програма, тъй като двата ремонта не могат да се извършат едновременно. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, новият срок за извършване на среден ремонт на Бл.№8 е до 17.12.2017г.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:		58430.00	Валута: BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:		58430.00	Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.