



**„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД**

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Издание:  
2016 г.  
№ 10/2016  
02.02.2016  
02.02.2016

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
към Договор № ДД-10/ ТЕЦ 2 № 15799/18.05.2018 г.**

Днес, 17.05.2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № ДД-10/ ТЕЦ 2 № 15799/18.05.2018 г. с предмет: „Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на възложителя, находящи се на територията на област Стара Загора“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от инж. Живко Димитров Дничев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, тел. 042/601096, факс: 042/601507, Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 833066300, представлявано от Еньо Енев – зам. управител въз основа на Заповед № РД-02-17-1059 от 19.04.2021г. на гл. секретар на МРРБ, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Като взеха предвид следното:**

Договор № ДД-10/ ТЕЦ 2 № 15799/18.05.2018 г. с предмет: „Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на възложителя, находящи се на територията на област Стара Загора“ е със срок на действие 36 месеца от датата на сключването му.

След възникване на пандемичната обстановка вследствие на разпространение на заразата от COVID-19, и във връзка с обявеното извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка в страната, в двете дружества бяха предприети мерки за ограничаване разпространението на заразата, в това число и работа при ограничен брой персонал за продължителен период от време. Горните действия доведоха до забавяне провеждането на нова процедура за възлагане на обществена поръчка.

Същевременно не може да бъде прекъснато снабдяването с вода за питейни нужди в централата, нито отвеждането и пречистването на отпадъчните води за обекти на възложителя, тъй като това би довело до спиране на целия производствен процес и работата на електроцентралата.

Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като е възникнала необходимост от изменение на договора и увеличаване на срока му до сключване на нов след проведена обществена поръчка със същия предмет.

Заличено на основание арг. чл. 5,  
§ 1, б. „в“ Регламент (ЕС)  
2016/679.

Поради горното,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Място и срок за изпълнение, т. 2 се изменя както следва:  
„1. Срокът за изпълнение на договора се удължава до сключване на нов договор след проведена обществена поръчка със същия предмет.“
2. Всички останали клаузи от Договор № ДД-10/ ТЕЦ 2 № 15799/18.05.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
Изн. директор  
инж. Живко Ди  
  
Съгласували:  
Зам. изп. директор:  
инж.  
Зам. директор „ДМО“  
инж.  
Директор „ДР“:  
инж.  
Директор „ДАДФК“  
Р. Ге  
Директор „ДФИ“  
Б. Бо  
Гл. счетоводител:  
Со  
Ръководител „ТО“:  
М. Ма  
Юрисконсулт:  
М. Па  
Отг. по договора:

Заличено на основание арг. чл. 5,  
§ 1, б. „в“ Регламент (ЕС)  
2016/679.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
Зам. управител  
Еньо Енев

St. Georg  
Sofia

ДИМИТРОВА  
СЧЕТОВОДИТЕЛ  
ПНОМОЩНО  
6 2013г  
ЕВА, рег. №085

Заличено на основание арг. чл. 5, § 1,  
б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679.

Диньо Динев, тел. 042/662413