

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 15928/04.07.2018 г.

Днес, 03.07.2019 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15928/04.07.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8” между страните:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

2. „АМЕЕС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево 6260; ул. „Валентина Терешкова“ №3, телефон: 042/662964; факс:042/662964; Електронна поща: amees.sz@gmail.com; ЕИК: 833095348; Разплащателна сметка: IBAN: BG90RZBB915510089400311, BIC: RZBBBGSF, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, представлявано от Мария Маринова Колева – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

Като взеха предвид следното:

Дейностите по договора са изпълнени в пълен обем, включително монтаж и настроена апаратура за работа на СОИ 8, като не са проведени 72-часови проби за въвеждане в експлоатация.

Поради настъпило форсмажорно обстоятелство, а именно пожар на СОИ-8-Абсорбер и Комин на СОИ-8, монтираната и настроена от изпълнителя „Амеес“ ООД апаратура за измерване на разход димни газове е унищожена и не могат да бъдат проведени 72 часови проби за въвеждането ѝ в редовна експлоатация.

Във връзка с това се налага от обема на договора да отпадне частта с провеждане на 72 часовите проби и въвеждане в редовна експлоатация на разходомер за димен газ на изход СОИ-8 и да се намали стойността на Договор № 15928/ 04.07.2018 г. и Допълнителното споразумение 1 към Договора стойността на отпадналия обем, възлизаща на 1 013 лева без ДДС, свързана с престой на специалист от фирмата- Изпълнител на обекта. Видно от подписан Протокол между страните от 01.07.2019г. разбивката на единичните цени в частта СОИ – 8 съгласно количествено-стойностна сметка, са както следва:

№	Средства за измерване СОИ 8	Мярка	Количество	Ед. Цена в лв. без ДДС
	Монтажни работи, ПНР, калибровка и предаване в експлоатация:			
1.	Демонтаж и монтаж	Бр.	1	7 100
2.	Пусково-наладъчни работи	Бр.	1	4 950
3.	Провеждане на 72 часови проби	Бр.	1	1 013
				Общо: 13 063

Предвид гореописаните обстоятелства, и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.От обема на договора отпада частта за провеждане на 72 часовите проби и въвеждане на разходомера за димен газ на изход СОИ-8 в редовна експлоатация, поради невъзможност да бъдат извършени с оглед настъпило форсмажорно обстоятелство.

2.Намаля се стойността на договора със сумата, необходима за провеждане на 72 часовите проби и въвеждане на разходомера за димен газ на изход СОИ-8 в редовна експлоатация, възлизаща на 1 013 лева без ДДС, свързана с престой на специалист на Изпълнителя на обекта.

3.Всички други дейности по договора са изпълнени в пълен обем и страните заявяват, че нямат финансови или други претенции една към друга във връзка с изпълнението на договора.

4.Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор(п).....
инж. Живко Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител(п).....
Мария Колева