

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, обл. Стара Загора, За: инж. Г. Дамянов, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662957, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662507

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1369.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18013-1 от 08.03.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2018-0031

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8, съгласно техническо задание.

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** 15928 от 04.07.2018 г.

III.2) **Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG344, „АМЕЕС“ ООД, ул. „Валентина Терешкова“ №3, България 6260, Раднево, Тел.: 042 662964, E-mail: amees.sz@gmail.com, Факс: 042 662964

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8

III.6) **Срок на изпълнение**

Срок в месеци

12

III.7) **Стойност, посочена в договора**

209048 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

30.08.2019 г.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

Променено условие: Раздел II "Цена, фактуриране и начин на плащане", т.1; **Преди промяната:** Не са посочени цени на отделните етапи на изпълнение.; **След промяната:** Добавени са единични цени на отделните етапи съгласно работен проект.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

Променено условие: Обща стойност на договора; **Преди промяната:** 209 048,00 /двеста и девет хиляди четиридесет и осем/ лева; **След промяната:** 208 035,00 /двеста и осем хиляди тридесет и пет/ лева (Намаля се стойността на договора със сумата, необходима за провеждане на 72 часовите проби и въвеждане на разходомера за димен газ на изход СОИ-8 в редовна експлоатация, възлизаща на 1 013 лева без ДДС, свързана с престой на специалист на Изпълнителя на обекта.); **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

208035 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.09.2019 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен Директор