

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: инж. Нено Димов,

България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tpp2.com.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18041-1 от 17.04.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2018-0051

II.4) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия", по две обособени позиции: Първа обособена позиция: „Доставка на резервни части за багер ERs 500 Man Takraf - Германия”, съгласно спецификация; Втора обособена позиция: „Доставка на основен лагер за багер ERs 500 Man Takraf - Германия” съгласно спецификация. Настоящото обявление е за първа обособена позиция.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 16015 от 22.08.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG344, „Седона - ОП” ЕООД, бул. „Цар Симеон Велики” № 105, ет.3, офис А, България

6000, Стара Загора, Тел.: 042 925205, E-mail: office@sedona-op.com, Факс: 042 909927

Интернет адрес/и:

URL: <http://sedona-op.com/>.

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Доставка на основен лагер за багер ERs 500 Man Takraf - Германия

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

8

III.7) Стойност, посочена в договора

569917 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

25.09.2019 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 100

Причини за забавянето: Закъснение с доставките по договора.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

569689.95 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 227.05 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Договорът е изпълнен в пълният му размер на 31.07.2019г. Закъснението е от 100 дни след приключването на крайния срок на договора. На основание раздел IX, т.2 при забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законовата лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността му.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор