

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, обл. Стара Загора, За: инж. Г. Дамянов, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662957, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662507

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1385.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18046-1 от 28.03.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0136

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на добавъчни материали за заваряване по 4 обособени позиции: Първа обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за нелегирани стомани; Втора обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за топлоустойчиви стомани; Трета обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за високо легирани стомани; Четвърта обособена позиция - Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо наваряване.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15879 от 07.06.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

квалификационна система

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Каммартон България” ЕООД, ул. „Илиенско шосе“ № 8, България 1220, София, Тел.: 02 9266060, E-mail: info@kammarton.com, Факс: 02 9360032

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо наваряване

III.6) **Срок на изпълнение**

Срок в месеци

6

III.7) **Стойност, посочена в договора**

46825.87 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) **Дата на приключване**

07.09.2018 г.

IV.2) **Причини за прекратяване/унищожаване на договора**

Договорът е изпълнен в пълен обем, но остатъчната стойност от цената на същия към 07.09.2018 г. възлиза на 52,43 лв., като тази сума не може да покрие разход по каквато и да е доставка извършена от изпълнителя. В тази връзка, на основание чл.118, ал.1 от ЗОП и раздел XI, т.1 от договора същият се прекратява по взаимно съгласие.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

Променено условие: Раздел II, т.3; **Преди промяната:** Плащането се извършва до 60 дни след извършване на доставка, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съответните придружителни документи към него и издадена фактура-оригинал, съгласно чл.113 от ЗДДС.; **След промяната:** Плащането се извършва до 60 дни след извършване на доставката, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура-оригинал, съгласно чл.113 от ЗДДС.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

НЕ

Изпълнението е 99.89% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договора се изпълнява по заявки на Възложителя. След изпълнение на заявките, към 07.09.2018 г., по договора има остатъчната стойност възлизаща на 52,43 лв., като тази сума не може да покрие разход по каквато и да е доставка извършена от изпълнителя.

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

46773.44 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

V: Допълнителна информация

Гаранционния срок на доставените изделия започва да тече от 23.08.2018 година.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.09.2018 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен Директор