

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: инж. Нено Димов,
България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tpp2.com.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18049-1 от 24.04.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2017-0060

II.4) Описание на предмета на поръчката

Среден ремонт на КА-9, разделена на девет обособени позиции, съгласно предварителен обем, технически условия за изпълнение и изисквания към съоръженията след ремонт, дадени като Приложение 1, 2 и 3 към документацията за участие. Настоящото обявление за приключване на договор е по девета обособена позиция

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15898 от 15.06.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG344, Металик АД, кв. Индустриален, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 612811, E-mail: headoffice@idagroup-bg.com, Факс: 042 612814

Изпълнителят е МСП: не

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Среден ремонт на КА-9 – подмяна на въздуховоди за надгоривен въздух
- III.6) **Срок на изпълнение**
Крайна дата
13.09.2018 г.
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
53000 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
30.04.2019 г.

- IV.3) **Договорът е изменян**
ДА

Променено условие: Раздел III, т.2 "Срок за изпълнение"; **Преди промяната:** 90 дни от датата на сключване на договора; **След промяната:** краен срок за изпълнение до 30.04.2019г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
ДА

- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора

- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
0 BGN без ДДС

- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
ДА

От изпълнителя, в размер на 13250 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Пълно неизпълнение на ремонтните дейности.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2019 г.

VII: Възложител

- VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев
VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор