

00246-2017-0060

**I. II. IV.****BG-с. Ковачево:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За:  
инж. Петя Събчева, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662544, E-mail:  
[p.sabcheva@tpp2.com](mailto:p.sabcheva@tpp2.com), Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.

Адрес на профила на купувача (URL):  
<http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1402.html>.

**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора****II.1) Обект на поръчката**

Услуги

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: № 18050-1 от 24.04.2018 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00246-2017-0060

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Среден ремонт на КА-10, разделена на тринадесет обособени позиции, съгласно предварителен обем, технически условия за изпълнение и изисквания към съоръженията след ремонт, дадени като Приложение 1, 2 и 3 към документацията за участие.

**III: Условия на договора****III.1) Номер на договора:** 15851 от 04.06.2018 г.**III.2) Договорът е сключен след**

квалификационна система

**Поръчката е възложена на обединение**

НЕ

**III.3) Изпълнител по договора**

BG344, Рудин ООД, ул. „Св.Княз Борис” №136А, България 6000, Стара Загора,  
Тел.: 042 644664, Е-mail: [office@rudin-bg.com](mailto:office@rudin-bg.com), Факс: 042 641014

Изпълнителят е МСП: да

**III.4) При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

**III.5) Предмет на договора**

Среден ремонт на конвективна шахта ляво на КА-10

**III.6) Срок на изпълнение**

Срок в дни

90

**III.7) Стойност, посочена в договора**

74000 BGN без ДДС

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

**IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

**IV.1) Дата на приключване**

16.08.2018 г.

**IV.3) Договорът е изменян**

ДА

**Променено условие:** Раздел III, т.2; **Преди промяната:** Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение №4). Блок №6 (КА-10 и ТГ-6) е в среден ремонт за срок от 35 дни в периода 02.06.06.07.2018г.; **След промяната:** Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение №4). Блок №6 (КА-10 и ТГ-6) е в среден ремонт за срок до 20.07.2018г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

ДА

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора**

74000 BGN без ДДС

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

**V: Допълнителна информация**

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

30.08.2018 г.

**VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор