

[Версия за печат](#)

00246-2018-0068

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: Галя Георгиева, България
6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662844, E-mail: g.stancheva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tpp2.com.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18062-1 от 21.05.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2018-0068

II.4) Описание на предмета на поръчката

Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно Техническо задание.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 15968 от 30.07.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Сиконт ООД, ул. Любляна 46, България 1618, София, Тел.: 02 9559646, E-mail:
sycont@abv.bg, Факс: 02 9559646

Интернет адрес/и:

URL: www.sycont.info.

Изпълнителят е МСП: да

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в месеци
12
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
276866 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
25.11.2019 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
ДА

Променено условие: 1.Раздел III, т.1 2.Раздел IV Гаранции и рекламации; **Преди промяната:** 1. Срокът за изпълнение на договора е: до 12 месеца от датата на сключване на договора по време на планов ремонт на Блок-5, по етапи както следва: Първи етап: Работно проектиране – до 3 месеца от датата на сключване на договор; Втори етап: Доставка на оборудване - до 90 дни от датата на сключване на договор; Трети етап: Демонтажни и монтажни дейности - по време на ремонта на Блок 5 за 2019 г., в рамките на 12 месеца от сключване на договора.; 2.Валидност на банковата гаранция; **След промяната:** 1.Срокът за изпълнение на договора до 31.12.2019 като по етапи както следва: Първи етап: Работно проектиране и Втори етап Доставка на оборудване са приключили, а Трети етап: Демонтажни и монтажни дейности - по време на ремонта на Блок 5 за 2019 ще се извърши до 31.12.2019 г. 2. Удължава се съобразно удължение срок на договора ; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3

- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
276866 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.11.2019 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор