

[Версия за печат](#)

00246-2018-0094

I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: Галя Георгиева, България
6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662844, E-mail: g.stancheva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tpp2.com.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html>.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 18098-1 от 30.07.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00246-2018-0094

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на гирлянди и ролки за транспортъри, по две обособени позиции: Първа обособена позиция: „Доставка на гирлянди за транспортъри по DIN 15207 или еквивалент”, съгласно спецификация; Втора обособена позиция: „Доставка на ролки за транспортъри по DIN 15207 или еквивалент”, съгласно спецификация.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 16178 от 07.01.2019 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ПАН ЕУРОПИЪН ТРЕЙДИНГ И ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ул. Опълченска, България
9000, Варна, Тел.: 052 601393, E-mail: office@pet-eng.eu, Факс: 052 601393

Интернет адрес/и:

URL: www.pan.bg.

Изпълнителят е МСП: да

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Доставка на ролки за транспортъори по DIN 15207 или еквивалент
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в месеци
3
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
798275 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
07.08.2019 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
НЕ
Забавяне в дни: 65
Причини за забавянето: Забавена доставка от страна на Изпълнителя
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
794865.01 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
ДА
От изпълнителя, в размер на 3409.99 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: На основание раздел IX, т.2 от дог. № 16178/07.01.2019 г.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.08.2019 г.

VII: Възложител

- VII.1) **Трите имена:** Живко Димитров Динчев
- VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор