

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 15100/30.03.2017г.

Днес, 28.05.2018г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15100/30.03.2017г. с предмет: „ Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 36”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка, по реда на чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява рег.№917004 между

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„М+С хидравлик” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, ул. „Козлодуй” №68, тел. 0431/65167; факс: 0431/64114; Електронна поща: msh@ms-hydraulic.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК (код по БУЛСТАТ): 123028180, Ид.№ по ДДС: BG123028180; Разплащателна сметка: IBAN: BG07 IABG74331050000100, BIC: IABGBGSF, Интернешънъл Асет Банк, гр. Казанлък, представлявано от Владимир Валентинов Спасов – прокурист, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,


за следното:

Срокът за изпълнение на договора съгласно раздел III, т.3.1 е 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на сумата от 70 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо. Крайна дата за изпълнението на договора е 30.09.2018г. Изпълнението на договора към момента е 99,57% от обема. Извършените до момента ремонти на един брой сервомотор възлизат на суми в размер от 3734,95лв. без ДДС до 5565,35лв. без ДДС. Остатъчната сума от 304,51лв. без ДДС не може да бъде усвоена, тъй като е недостатъчна за ремонт на един брой сервомотор.

Като се има предвид гореизложеното, договор № 15100/30.03.2017г. следва да бъде прекратен на основание раздел X, т.10.4 от договора между страните във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание Раздел X, т.10.4 от договора във връзка с чл.118, ал.1 от ЗОП се прекратява Договор № 15100/30.03.2017г. с предмет: „ Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 36”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка, по реда на чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява рег.№917004, за остатъчната сума от 304,51лв. без ДДС.




Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. директор:
инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Прокурист:

Владимир Спасов



Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор ДМОП:
Д. Неделчева

Директор ДАДФК:
Р. Германов

Директор „ФИД“:
Б. Боев

Гл. Счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт:

[Signature]

Ръководител „ТО“:
М. Макаков

Отг. по договора:
инж. А. Митев, тел.: 042/66 27 73