

00246-2017-0060

I. II. IV.

**BG-с. Ковачево:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: инж.

Петя Събчева, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662544, E-mail:  
[p.sabcheva@tpp2.com](mailto:p.sabcheva@tpp2.com), Факс: 042 662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.tpp2.com>.Адрес на профила на купувача (URL):  
<http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1352.html>.**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора****II.1) Обект на поръчката**

Услуги

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: № 17139-1 от 05.02.2018 г.

**II.3) Уникален &numero; на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00246-2017-0060

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Среден ремонт на КА-1, КА-2, КА-3 и КА-4, разделена на двадесет и четири обособени позиции, съгласно предварителен обем, технически условия за изпълнение и изисквания към съоръженията след ремонт, дадени като Приложение 1, 2 и 3 към документацията за участие.

**III: Условия на договора****III.1) Номер на договора:** 15600 от 28.02.2018 г.**III.2) Договорът е сключен след**

квалификационна система

**Поръчката е възложена на обединение**

НЕ

**III.3) Изпълнител по договора**

BG344, Металинвест – ремко ЕООД, бул. Метрополит Методи Кусев 48, България  
6000, Стара Загора, Тел.: 042 42622491, E-mail: [metalinvest\\_remko@abv.bg](mailto:metalinvest_remko@abv.bg), Факс:  
042 42622491

Изпълнителят е МСП: да

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**  
Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-3А на КА-3
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Срок в дни**  
90
- III.7) **Стойност, посочена в договора**  
55000 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**  
НЕ

#### **IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**  
08.05.2018 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**  
ДА

**Променено условие:** III.1; **Преди промяната:** 1. Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови проби, но не повече от 90 дни от датата на сключването му.; **След промяната:** Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

**Променено условие:** III.1 и III.2 ; **Преди промяната:** III.1 Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г. III.2 Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е 40 дни след извеждане на котела в ремонт;

**След промяната:** III.1 Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови проби, но не повече от 90 дни от датата на сключването му. III.2 Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4), и съгласно който срокът за ремонтни дейности за КА-3 и КА-4 е до 20.04.2018г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.5

- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

55000 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
НЕ

**V: Допълнителна информация**

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

06.06.2018 г.

**VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** инж. Живко Димитров Динчев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор